Superintendencia de Notariado y Registro

Grupo Planeación Institucional e Inversión

Informe al Seguimiento de los Proyectos de Inversión

Periodo Reportado: II Trimestre 2022

Bogotá, D.C., Julio de 2022

Código: GTH - GRTH - PR - 01 - FR - 02	**Versión: 01**	**Fecha: 28 de agosto de 2018**

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 3
2. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL 4
3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 5
4. FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 6
5. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 8
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 10
7. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 11
8. ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL 13
9. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL. 14
10. SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL 16
11. CONCLUSIONES 18

1. INTRODUCCIÓN

La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la oficina Asesora de Planeación OAP, acompaña, asesora y realiza seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Entidad con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades descritas en la cadena de valor registradas en el Aplicativo SUIFP del DNP. De igual forma se mostrará la articulación con el Plan Anual de Adquisiciones y su ejecución para el I trimestre del año en curso.

La Entidad cuenta con nueve (9) Proyectos de Inversión, los cuales ascienden a $ 232.161.939.578,00, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: recursos propios (R20) de $ 196.276.714.279,00 y recurso nación (crédito externo R14) $ 35.885.225.249.00. Para esta vigencia se encuentran dos (2) proyectos reformulados y los recursos apropiados para la presente vigencia respaldan las vigencias futuras.

2. PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SNR

A continuación, se discriminan los proyectos de inversión con la apropiación vigente y se realizara un análisis de ejecución para el segundo trimestre del año en curso.

Cantidad	Proyecto	Apropiacion Vigente
1	Mejoramiento de la cobertura del Servicio Público Registral Nacional	$ 3.364.397.511,00
2	Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria a Nivel Nacio	$ 14.205.451.000,00
3	Implementación de los Sistemas de Gestión de la SNR a Nivel Nacional	$ 1.013.187.111,00
4	Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Tecnologías de La Información en la Superintend	$ 8.068.000.000,00
5	Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a	$ 6.980.086.783,00
6	Modernización de la infraestructura física de la SNR a nivel Nacional	$ 53.257.679.617,00
7	Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional	$ 76.141.175.357,00
8	Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de ca	$ 36.451.962.199,00
9	Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a nivel Nacional	$ 32.680.000.000,00
	TOTAL	$ 232.161.939.578,00

Fuente: Resumen de los proyectos de Inversión SPI del DNP

2.1 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL

Código BPIN: 2019011000059
Valor del proyecto: $ 3.364.397.511.00
Objetivo del Proyecto: Ampliar la Cobertura del Servicio Público Registral
Horizonte: 2020-2023

Cadena de valor:

Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Servicio publico registral modificado	Organizar, digitalizar y trasladar los antecedentes registrales y folios de cartulina para las oficinas de registro cuyas circunscripciones fueron modificadas.	$ 3.164.397.511,00	0
	Realizar y verificar el proceso de migración de la información registral, al igual que seguimiento al proceso de organización y traslado de los documentos misionales	$ 200.000.000,00	$ 173.124.000,00
	TOTAL	$ 3.364.397.511,00	$ 173.124.000,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Acuerdos de Desempeño - Articulación Plan Anual de Adquisiciones - PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1209-0800-14-0-1209013-02	$ 3.364.397.511,00	Servicio publico registral modificado	Organizar, digitalizar y trasladar los antecedentes registrales y folios de cartulina para las oficinas de registro cuyas circunscripciones fueron modificadas.	$ 3.164.397.511,00	$ 3.164.397.511,00	0
			Realizar y verificar el proceso de migración de la información registral, al igual que seguimiento al proceso de organización y traslado de los documentos misionales	$ 200.000.000,00	$ 26.876.000,00	$ 173.124.000,00
TOTAL	$ 3.364.397.511,00			$ 3.364.397.511,00	$ 3.191.273.511,00	$ 173.124.000,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Los recursos asignados para el Proyecto de Inversión se encuentran distribuidos en dos actividades en la cadena de valor, información que se puede corroborar en SPI del DNP; guardando correlación entre el Plan Anual de Adquisiciones y los Acuerdos de Desempeño.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1209-0800-14-0-1209013-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO REGISTRAL MODIFICADO - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL	$ 3.364.397.511,00	$ 631.994.306,00	$ 173.124.000,00	5,15%	$ 67.673.640,00	2,01%
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL NACIONAL			**$ 3.364.397.511,00**	**$ 631.994.306,00**	**$ 173.124.000,00**	**5,15%**	**$ 67.673.640,00**	**2,01%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor apropiado por $ 3.364.997.511 de los cuales se obligaron $ 67.673.640 con una ejecución porcentual en obligación del 2,01%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor en la siguiente actividad "Realizar y verificar el proceso de migración de la información registral, al igual que seguimiento al proceso de organización y traslado de los documentos misionales". Los recursos comprometidos corresponden a la contratación de personal.

2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SNR A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2018011000433
Valor del proyecto: $1.013.187.111.00
Objetivo del Proyecto: Articular los Sistemas de Gestión y evaluar el desempeño institucional y satisfacción social en términos de calidad, con la prestación de los servicios que ofrece la Entidad.
Horizonte: 2019-2023

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Acreditar la Calidad de los Sistemas de Gestión de la Superintendencia.	Servicios de implementación de sistemas de gestión.	Realizar labores de apoyo para el sostenimiento del sistema integrado de gestión.	$ 799.368.450,00	$ 799.368.450,00
		Programar y ejecutar visitas de seguimiento a las oficinas de registro de instrumentos Públicos y macro procesos	$ 100.000.000,00	$ 74.679.515,00
Fortalecer las competencias, habilidades e idoneidad de los funcionarios de la Entidad.	Servicio de educación informal para la gestión administrativa.	Realizar capacitación en sistemas integrados de gestión HSEQ.	$ 113.818.661,00	0
	TOTAL		$ 1.013.187.111,00	$ 874.047.965,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1299-0800-5-0-1299060-02	$ 1.013.187.111,00	Servicios de implementación de sistemas de gestión.	Realizar labores de apoyo para el sostenimiento del sistema integrado de gestión.	$ 899.368.450,00	$ -	$ 799.368.450,00
			Programar y ejecutar visitas de seguimiento a las oficinas de registro de instrumentos Públicos y macro procesos		$ 25.320.485,00	$ 74.679.515,00
		Servicio de educación informal para la gestión administrativa.	Realizar capacitación en sistemas integrados de gestión HSEQ.	$ 113.818.661,00	$ 113.818.661,00	0
TOTAL	$ 1.013.187.111,00			$ 1.013.187.111,00	$ 139.139.146,00	$ 874.047.965,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Los recursos asignados para el Proyecto de Inversión se encuentran distribuidos en tres actividades en la cadena de valor, información que se puede corroborar en SPI del DNP; guardando correlación entre el Plan Anual de Adquisiciones y los Acuerdos de Desempeño.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1299-0800-5-0-1299060-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 899.368.450,00	$ 11.819.250,00	$ 874.047.965,00	97,18%	$ 374.871.607,00	41,68%
C-1299-0800-5-0-1299058-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 113.818.661,00	$ 818.661,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL			**$ 1.013.187.111,00**	**$ 12.637.911,00**	**$ 874.047.965,00**	**86,27%**	**$ 374.871.607,00**	**37,00%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor apropiado por $ 1.013.187.111 de los cuales se obligaron $ 374.871.607 con una ejecución porcentual en obligación del 41,68%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor en la siguiente actividad "Adquisición de bienes y servicios – servicio de implementación de los sistemas de gestión de la SNR a Nivel Nacional"

2.3 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2018011000484
Valor del Proyecto: $ 8.068.000.000.00
Objetivo del Proyecto: Fortalecer el Modelo de gestión de tecnologías de la información en la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional
Horizonte: 2019-2022

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Mejorar la capacidad en la Implementacion de la estrategia y gobernabilidad de TI	Servicios Tecnologicos	Actualizar los servicios del sistema de información registral	$ 1.050.000.000,00	$ 1.021.505.400,00
Articular los sistemas de informacion de la Superintendencia de Notariado y registro	Sevicios de Informacion Actualizados	Integrar los sistemas de información	$ 3.409.732.647,00	$ 2.308.375.911,70
		Renovar y ampliar la plataforma tecnológica	$ 3.608.267.353,00	$ 3.574.386.010,00
	TOTAL		$ 8.068.000.000,00	$ 6.904.267.321,70

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1299-0800-6-0-1299065-02	$ 1.050.000.000,00	Servicios Tecnologicos	Actualizar los servicios del sistema de información registral	$ 1.050.000.000,00	$ 28.494.600,00	$ 1.021.505.400,00
C-1299-0800-6-0-1299062-02	$ 7.018.000.000,00	Sevicios de Informacion Actualizados	Integrar los sistemas de información	$ 7.018.000.000,00	$ 1.135.238.078,30	$ 2.308.375.911,70
			Renovar y ampliar la plataforma tecnológica			$ 3.574.386.010,00
TOTAL	$ 8.068.000.000,00			$ 8.068.000.000,00	$ 1.163.732.678,30	$ 6.904.267.321,70

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1299-0800-6-0-1299062-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 7.018.000.000,00	$ 1.135.238.078,30	$ 5.882.761.921,70	83,82%	$ 5.749.498.810,61	81,93%
C-1299-0800-6-0-1299065-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 1.050.000.000,00	$ 5.263.800,00	$ 1.021.505.400,00	97,29%	$ 383.787.030,00	36,55%
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL			**$ 8.068.000.000,00**	**$ 1.140.501.878,30**	**$ 6.904.267.321,70**	**85,58%**	**$ 6.133.285.840,61**	**76,02%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor apropiado por $8.068.000.000.00 de los cuales se obligaron $ 6.133.285.840,61 con una ejecución porcentual en obligación del 76,02%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.4 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2021011000245
Valor del Proyecto: $ 76.141.175.357.00
Objetivo del Proyecto: Fortalecer tecnológicamente la administración de la información de los bienes de Propiedad del país a cargo de la SNR
Horizonte: 2022-2028

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Incrementar la disponibulidad de la informacion en los tiempos requridos	Servicio de informacion implementados	Levantar los requerimientos t{ecnicos y funcionales para el dsarrollo y actualizacion de los sistemas de información	$ 34.865.000,00	$ 34.252.200,00
		Realizar los desarrollos, actualizaciones y pruebas de los sistemas de informacion	$ 9.933.287.286,00	$ 1.577.775.169,00
		Realzar apropiacion y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	$ 34.865.000,00	$ 34.865.000,00
		Desarrollar los servicios de intercambio de datos entre sistemas de informacion tanto internos como externs conforme al marco de interoperabilidad	$ 69.730.000,00	0
	Servicios tecnologicos	Renovar y poner en servicio la plataforma tecnologica para garantizar la continuidad del servicio.	$ 63.250.508.071,00	$ 30.882.554.441,81
		Implementar el sistema de seguridad de la informcion	$ 200.000.000,00	0
		Diseñar e implementar las herramientas de tecnologia	$ 183.960.000,00	0
		Realizar uso y apropiacion a los usuarios delas soluciones tecnologicas	$ 33.960.000,00	0
Acelerar el progreso tecnologico de la SNR	Documento para la planeacion estratica en TI	Actualizar e implementar el modelo de gesti{on de TI y datos	$ 2.400.000.000,00	0
	TOTAL		$ 76.141.175.357,00	$ 32.529.446.810,81

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
1299-800-8-0-1299063-2	$ 10.072.747.286,00	Servicio de informacion implementados	Levantar los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo y actualización de los sistemas de información	$ 34.865.000,00	$ 612.800,00	$ 34.252.200,00
			Realizar los desarrollos, actualizaciones y pruebas de los sistemas de informacion	$ 9.933.287.286,00	$ 8.355.512.117,00	$ 1.577.775.169,00
			Realzar apropiacion y transferencia de conocimiento a los usuarios del sistema	$ 34.865.000,00	$ -	$ 34.865.000,00
			Desarrollar los servicios de intercambio de datos entre sistemas de informacion tanto internos como externs conforme al marco de interoperabilidad	$ 69.730.000,00	$ -	$ -
1299 800 8 0 1299065-	$ 63.668.428.071,00	Servicios tecnologicos	Renovar y poner en servicio la plataforma tecnologica para garantizar la continuidad del servicio.	$ 63.250.508.071,00	$ 32.367.953.629,19	$ 30.882.554.441,81
			Implementar el Sistema de Seguridad de la Información	$ 200.000.000,00	$ -	$ -
			Diseñar e implementar las herramientas de tecnologías disruptivas y emergentes	$ 183.960.000,00	$ -	$ -
			Realizar uso y apropiación a los usuarios de las soluciones tecnológicas	$ 33.960.000,00	$ -	$ -
1299 800 8 0 1299064 2	$ 2.400.000.000,00	Documento para la planeacion estratica en TI	Actualizar e implementar el modelo de gesti{on de TI y datos	$ 2.400.000.000,00	$ -	$ -
TOTAL	$ 76.141.175.357,00			$ 76.141.175.357,00	$ 40.724.078.546,19	$ 32.529.446.810,81

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1299-0800-8-0-1299065-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 14.623.070.785,00	$ 938.939.583,91	$ 11.146.802.525,81	76,23%	$ 1.456.122.002,62	9,96%
C-1299-0800-8-0-1299063-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 10.072.747.286,00	$ 1.743.866.257,00	$ 729.617.383,00	7,24%	$ 303.306.273,00	3,01%
C-1299-0800-8-0-1299064-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 2.400.000.000,00	$ 2.400.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL			**$ 27.095.818.071,00**	**$ 5.082.805.840,91**	**$ 11.876.419.908,81**	**43,83%**	**$ 1.759.428.275,62**	**6,49%**
C-1299-0800-8-0-1299065-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 49.045.357.286,00	$ 14.960.106.996,37	$ 20.653.026.901,91	42,11%	$ 13.786.410.136,98	28,11%
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL			**$ 49.045.357.286,00**	**$ 14.960.106.996,37**	**$ 20.653.026.901,91**	**42,11%**	**$ 13.786.410.136,98**	**28,11%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 20 de $ 27.095.818.071 y 21 de $ 49.045.357.286 para un total de $ 76.141.175.357 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 15.545.838.412,6 con una ejecución porcentual en obligación del

34.6%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2021011000247
Valor del Proyecto: $ 32.680.000.000
Objetivo del Proyecto: Descongestionar la Administración Documental de la Propiedad Inmobiliaria Registrada, en el Territorio Nacional
Horizonte: 2022-2028

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Intervenir archivisticamente los documentos que no han sido procesados	Servicio de Gestion Documental	Aplicar los procesos tecnicos documentales y de conservacion a los archivos de la SNR de acuerdo a los instrumentos Archivisticos Institucionales	$ 22.739.000.000,00	$ 2.449.676.700,00
		Adquirir los servicios, equipos y elementos requeridos para el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservacion de los Documentos en las oficinas de la SNR y su Archivo Central	$ 4.696.885.000,00	$ 2.957.050.680,00
		Realizar actividades de apoyo para la apropiación y despliegue operacional del Sistema de Gestion Documental en la Entidad	$ 4.509.500.000,00	$ 3.716.300.868,00
Implementar un adecuado tratamiento documental	Documentos de Planeación	Actualizar los Planes, procedimientos, politicas y demas lineamientos de los procesos archivisticos orientandolos a la Gestion Electronica de Documentos	$ 616.615.000,00	$ 556.761.000,00
		Definir el diagrama de los componentes funcionales y reglas del negocio del ciclo valor del documento de la SNR para posterior sistematizacion	$ 118.000.000,00	$ 58.788.000,00
	TOTAL		$ 32.680.000.000,00	$ 9.738.577.248,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1299-0800-9-0-1299052-02	$ 31.945.385.000,00	Servicio de Gestion Documental	Aplicar los procesos tecnicos documentales y de conservacion a los archivos de la SNR de acuerdo a los instrumentos Archivisticos Institucionales	$ 22.739.000.000,00	$ 20.289.323.300,00	$ 2.449.676.700,00
			Adquirir los servicios, equipos y elementos requeridos para el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservacion de los Documentos en las oficinas de la SNR y su Archivo Central	$ 4.696.885.000,00	$ 1.739.834.320,00	$ 2.957.050.680,00
			Realizar actividades de apoyo para la apropiación y despliegue operacional del Sistema de Gestion Documental en la Entidad	$ 4.509.500.000,00	$ 793.199.132,00	$ 3.716.300.868,00
C-1299-0800-9-0-1299054-02	$ 734.615.000,00	Documentos de Planeación	Actualizar los Planes, procedimientos, politicas y demas lineamientos de los procesos archivisticos orientandolos a la Gestion Electronica de Documentos	$ 616.615.000,00	$ 59.854.000,00	$ 556.761.000,00
			Definir el diagrama de los componentes funcionales y reglas del negocio del ciclo valor del documento de la SNR para posterior sistematizacion	$ 118.000.000,00	$ 59.212.000,00	$ 58.788.000,00
TOTAL	$ 32.680.000.000,00			$ 32.680.000.000,00	$ 22.941.422.752,00	$ 9.738.577.248,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1299-0800-9-0-1299054-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 734.615.000,00	$ 734.615.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1299-0800-9-0-1299052-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL	$ 31.945.385.000,00	$ 1.037.986.662,00	$ 9.738.577.248,00	30,49%	$ 2.832.088.126,33	8,87%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL			**$ 32.680.000.000,00**	**$ 1.772.601.662,00**	**$ 9.738.577.248,00**	**30,49%**	**$ 2.832.088.126,33**	**8,87%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 20 de $ 32.680.000.000 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 2.832.088.126,33 con una ejecución del 8,87%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.6 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SNR A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2019011000053
Valor del Proyecto: $ 53.257.679.617,00
Objetivo del Proyecto: Mejorar la Infraestructura Física en la Prestación del Servicio Publico Registral
Horizonte: 2020-2023

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Adecuar espacios donde se desarrollan las labores misionales de la SNR	Infraestructura Registral Construida	Construir infraestructura registral del orden nacional	$ 8.474.806.366,76	$ 1.122.766.554,00
		Realizar la interventoria a las obras de construccion	$ 1.022.078.991,00	$ 107.427.494,00
		Realizar la dotacion de la infraestructura registral construida	$ 3.650.000.000,00	$ -
		Adquirir inmuebles	$ 23.344.936.756,00	$ 5.600.000,00
	Infraestructura Registral Mejorada	Realizar las obras de reforzamiento de acuerdo con el resultado de los estudios	$ 1.320.000.000,00	$ -
		Realizar la interventoria de las obras de reforzamiento	$ 160.400.000,00	$ -
	Estudios de Preinversion	Realizar los estudios y diseños tecnicos	$ 260.000.000,00	$ 2.800.000,00
		Realizar la interventoria a los estudios y diseños tecnicos	$ 107.600.000,00	$ -
		obtener licencias	$ 40.000.000,00	$ -
Mantener en buen estado las edificaciones en donde se desarrollan las labores misionales de la SNR	Infraestructura Registral Mantenida	Realizar obras de mantenimiento mayor	$ 9.609.658.558,00	$ 2.246.116.420,00
		Realizar la interventoria a la obras de mantenimiento mayor	$ 1.495.771.558,00	$ 265.085.551,00
		Realizar la dotacion de la infraestrutura registral mantenida	$ 3.772.427.387,00	$ 3.190.059.331,00
			$ 53.257.679.616,76	$ 6.939.855.350,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1209-0800-13-0-1209004-02	$ 36.491.822.144,00	Infraestructura Registral Construida	Construir infraestructura registral del orden nacional	$ 8.474.806.367,00	$ 8.474.806.367,00	$ 1.122.766.554,00
			Realizar la interventoria a las obras de construccion	$ 1.022.078.991,00	$ 1.022.078.991,00	$ 107.424.494,00
			Realizar la dotacion de la infraestructura registral construida	$ 3.650.000.000,00	$ 3.650.000.000,00	$ -
			Adquirir inmuebles	$ 23.344.936.756,00	$ 23.344.936.756,00	$ 5.600.000,00
C-1209-0800-13-0-1209005-02	$ 1.480.400.000,00	Infraestructura Registral Mejorada	Realizar las obras de reforzamiento de acuerdo con el resultado de los estudios	$ 1.320.000.000,00	$ 1.320.000.000,00	$ -
			Realizar la interventoria de las obras de reforzamiento	$ 160.400.000,00	$ 160.400.000,00	$ -
C-1209-0800-13-0-1209008-02	$ 407.600.000,00	Estudios de Preinversion	Realizar los estudios y diseños tecnicos	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00	$ 2.800.000,00
			Realizar la interventoria a los estudios y diseños tecnicos	$ 107.600.000,00	$ 107.600.000,00	$ -
			obtener licencias	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ -
C-1209-0800-13-0-1209004-02	$ 14.877.857.503,00	Infraestructura Registral Mantenida	Realizar obras de mantenimiento mayor	$ 9.609.658.558,00	$ 7.363.542.138,00	$ 2.246.116.420,00
			Realizar la interventoria a la obras de mantenimiento mayor	$ 1.495.771.558,00	1.230.686.007,00	$ 265.085.551,00
			Realizar la dotacion de la infraestrutura registral mantenida	$ 3.772.427.387,00	582.368.056,00	$ 3.190.059.331,00
TOTAL	$ 53.257.679.647,00			$ 53.257.679.617,00	$ 47.556.418.315,00	$ 6.939.852.350,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1209-0800-13-0-1209004-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 11.109.369.821,00	$ 5.497.358.517,79	$ 5.612.011.303,21	50,52%	$ 100.605.161,95	0,91%
C-1209-0800-13-0-1209006-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL CONSTRUIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 2.935.773.868,00	$ 1.708.379.820,00	$ 1.227.394.046,74	41,81%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-13-0-1209008-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 356.000.000,00	$ 356.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL			**$ 14.401.143.689,00**	**$ 7.561.738.337,79**	**$ 6.839.405.349,95**	**47,49%**	**$ 100.605.161,95**	**0,70%**
C-1209-0800-13-0-1209005-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MEJORADA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 1.480.400.000,00	$ 1.480.400.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-13-0-1209004-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 3.768.487.682,00	$ 3.679.237.682,00	$ 89.250.000,00	2,37%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-13-0-1209006-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL CONSTRUIDA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 33.117.648.246,00	$ 33.109.248.246,00	$ 8.400.000,00	0,03%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-13-0-1209008-02	21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL	$ 490.000.000,00	$ 487.200.000,00	$ 2.800.000,00	0,57%	$ 0,00	0,00%
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL			**$ 38.856.535.928,00**	**$ 38.756.085.928,00**	**$ 100.450.000,00**	**0,26%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 20 de $ 14.401.143.689 y 21 de $ 38.856.535.928 para un total de $ 53.257.679.617.00, de los cuales se obligaron en total un valor de $ 100.605.161,95 con una ejecución del 0,70%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.7 ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2018011000538
Valor del Proyecto: $6.980.086.783.00
Objetivo del Proyecto: Garantizar la veracidad de la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país
Horizonte: 2019-2023

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Asegurar la informacion que reposa en los diversos sistemas de registro y catastro	Servcio de intereoperabilidad e integración de la informaci{on del registro y el catastro multipropósito	Depurara los secuenciales en los folios de matricula inmobiliaria	$ 304.038.490,00	$ 263.524.800,00
		Depurar las inconsistencias presentadas en los folios de matricula inmobiliaria de las bases de datos registrales .	$ 77.103.740,00	$ 77.103.600,00
		Realizar el control de calidad a la informacion incorporada al folio de matricula inmobiliaria	$ 204.893.780,00	$ 113.076.040,00
		Realizar la conservacion preventiva y digitalizacion de los libros de antiguo sistema	$ 2.913.435.961,00	$ 2.602.870.822,00
		Implementar las nuevas funcionalidades del sistema de informacion misional registro - catastro	$ 2.876.445.652,00	$ 1.674.019.050,00
Fortalecer la aplicación de la normatividad juridica en la integracion registro - catastro	Servicio de acceso a la informacion registral inmobiliaria	Realizar la revision y analisis de los registros que reposan en los libros de antiguo sistema	$ 257.836.810,00	$ 204.552.600,00
		Realizar la apertura de nuevos folios de matricula inmobiliaria con base en la informacion consignada en los libros de antiguo sistema	$ 346.332.350,00	$ 293.046.600,00
	TOTAL		$ 6.980.086.783,00	$ 5.228.193.512,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1209-0800-11-0-1209001-02 Recurso 20	$ 3.645.921.491,00	Servcio de intereoperabilidad e integración de la informaci{on del registro y el catastro multipropósito	Depurara los secuenciales en los folios de matricula inmobiliaria	$ 304.038.490,00	$ 40.513.690,00	$ 263.524.800,00
			Depurar las inconsistencias presentadas en los folios de matricula inmobiliaria de las bases de datos registrales .	$ 77.103.740,00	$ 140,00	$ 77.103.600,00
			Realizar el control de calidad a la informacion incorporada al folio de matricula inmobiliaria	$ 204.893.780,00	$ 91.817.740,00	$ 113.076.040,00
			Realizar la conservacion preventiva y digitalizacion de los libros de antiguo sistema	$ 2.913.435.961,00	$ 310.565.139,00	$ 2.602.870.822,00
			Implementar las nuevas funcionalidades del sistema de informacion misional registro - catastro	$ 146.449.520,00	$ 73.224.620,00	$ 73.224.900,00
C-1209-0800-11-0-1209002-02022 Recurso 14	$ 2.729.996.132,00			$ 2.729.996.132,00	$ 1.129.201.982,00	$ 1.600.794.150,00
C-1209-0800-11-0-1209001-02 Recurso 20	$ 604.169.160,00	Servicio de acceso a la informacion registral inmobiliaria	Realizar la revision y analisis de los registros que reposan en los libros de antiguo sistema	$ 257.836.810,00	$ 53.284.210,00	$ 204.552.600,00
			Realizar la apertura de nuevos folios de matricula inmobiliaria con base en la informacion consignada en los libros de antiguo sistema	$ 346.332.350,00	$ 53.285.750,00	$ 293.046.600,00
TOTAL	$ 6.980.086.783,00			$ 6.980.086.783,00	$ 1.751.893.271,00	$ 5.228.193.512,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1209-0800-11-0-1209002-02022	14	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA SNR - BM	$ 2.729.996.132,00	$ 1.129.201.982,00	$ 1.600.794.150,00	58,64%	$ 0,00	0,00%
ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL			**$ 2.729.996.132,00**	**$ 1.129.201.982,00**	**$ 1.600.794.150,00**	**58,64%**	**$ 0,00**	**0,00%**
C-1209-0800-11-0-1209001-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACCESO A INFORMACIÓN REGISTRAL INMOBILIARIA - ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	$ 604.169.160,00	$ 87.655.560,00	$ 497.599.200,00	82,36%	$ 336.399.000,00	55,68%
C-1209-0800-11-0-1209002-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO - ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL	$ 3.645.921.491,00	$ 156.512.996,00	$ 3.129.800.162,00	85,84%	$ 403.500.100,00	11,07%
ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL NACIONAL			**$ 4.250.090.651,00**	**$ 244.168.556,00**	**$ 3.627.399.362,00**	**85,35%**	**$ 739.899.100,00**	**17,41%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 20 de $ 4.250.090.651 y 14 de $ 2.729.996.132 para un total de $ 6.980.056.783 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 739.899.100.00 con una ejecución del 17,41%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.8 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL.

Código BPIN: 2021011000246
Valor del Proyecto: $36.451.962.199,00
Objetivo del Proyecto: Articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria del país
Horizonte: 2022-2028

Cadena de valor:

Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Servicio de interoperabilidad e integrado de la formacion del registro y del catastro multiproposito	Depurar los secuenciales en los folios de matricula inmobiliaria	$ 85.514.724,00	$ -
	Realizar las actualizaiones de los folios de matricula inmobiliaria con base en la informacion interrelacionada con los gestores catastrales	$ 35.670.800,00	$ -
	Realizar la conservacion preventiva y digitalizacion de los libros de antiguo sistema	$ 13.211.763.835,00	$ -
	Realizar la revision y analisis de la informacion consignada en los libros de antiguo sistema dando apertura de folios de matricula inmobiliaria cuando proceda	$ 301.883.675,00	$ 186.598.356,00
	Apoyar la gestion de las actividades administrativas, tecnicas, juridicas propias de la implementacion de la politica catastro multiporposito	$ 6.653.610.388,00	$ 193.689.706,00
	Desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema de informacion misional para la interoperabilidad entre registro y catastro	$ 12.625.385.956,00	$ -
Documentos de lineamientos tecnicos	Impartir los lineamientos internos o conjuntos con las entidades involucradas en la ejecucion de la politica de catastro multiproposito	$ 30.041.137,00	$ -
	Realizar capacitaciones internas y externas para la adopcion y aplicación de lineamientos en el marco del catastro multiproposito	$ 51.500.000,00	$ -
	Apoyar en la definicion de la estrategia de cambio organizacional para la aplicación de la metodologia registro catastro multiproposito	$ 3.456.591.684,00	$ 725.961.400,00
TOTAL		$ 36.451.962.199,00	$ 1.106.249.462,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1209-0800-15-0-1209002-02	$ 32.913.829.378,00	Servicio de interoperabilidad e integrado de la formacion del registro y del catastro multiproposito	Depurar los secuenciales en los folios de matricula inmobiliaria	$ 85.514.724,00	$ 85.514.724,00	
			Realizar las actualizaiones de los folios de matricula inmobiliaria con base en la informacion interrelacionada con los gestores catastrales	$ 35.670.800,00	$ 35.670.800,00	
			Realizar la conservacion preventiva y digitalizacion de los libros de antiguo sistema	$ 13.211.763.835,00	$ 13.211.763.835,00	
			Realizar la revision y analisis de la informacion consignada en los libros de antiguo sistema dando apertura de folios de matricula inmobiliaria cuando proceda	$ 301.883.675,00	$ 115.285.319,00	$ 186.598.356,00
			Apoyar la gestion de las actividades administrativas, tecnicas, juridicas propias de la implementacion de la politica catastro multiporposito	$ 6.653.610.388,00	$ 6.459.920.682,00	$ 193.689.706,00
			Desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema de informacion misional para la interoperabilidad entre registro y catastro	$ 12.625.385.956,00	$ 12.625.385.956,00	
C-1209-0800-15-0-1209007-02	$ 3.538.132.821,00	Documentos de lineamientos tecnicos	Impartir los lineamientos internos o conjuntos con las entidades involucradas en la ejecucion de la politica de catastro multiproposito	$ 30.041.137,00	$ 30.041.137,00	
			Realizar capacitaciones internas y externas para la adopcion y aplicación de lineamientos en el marco del catastro multiproposito	$ 51.500.000,00	$ 51.500.000,00	
C-1209-0800-15-0-1209002-030			Apoyar en la definicion de la estrategia de cambio organizacional para la aplicación de la metodologia registro catastro multiproposito	$ 3.456.591.684,00	$ 2.730.630.284,00	$ 725.961.400,00
	$ 36.451.962.199,00		TOTAL	$ 36.451.962.199,00	$ 35.345.712.737,00	$ 1.106.249.462,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1209-0800-15-0-1209007-01032	14	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNR - BM	$ 2.500.000.000,00	$ 617.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-15-0-1209002-02022	14	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SNR - BM	$ 11.041.700.516,00	$ 8.111.104.624,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-15-0-1209002-03011	14	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BID	$ 3.801.931.655,00	$ 3.801.931.655,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-15-0-1209002-03012	14	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM	$ 14.886.387.302,00	$ 7.330.166.080,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1209-0800-15-0-1209007-04032	14	GESTIÓN DEL PROYECTO SNR - BM	$ 925.209.644,00	$ 199.248.244,00	$ 725.961.400,00	78,46%	$ 84.377.454,33	9,12%
INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL			**$ 33.155.229.117,00**	**$ 20.059.450.603,00**	**$ 725.961.400,00**	**2,19%**	**$ 84.377.454,33**	**0,25%**
C-1209-0800-15-0-1209002-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO - INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIP	$ 3.183.809.905,00	$ 2.539.298.808,00	$ 380.288.062,00	11,94%	$ 213.450.842,00	6,70%
C-1209-0800-15-0-1209007-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL	$ 112.923.177,00	$ 82.932.777,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL			**$ 3.296.733.082,00**	**$ 2.622.231.585,00**	**$ 380.288.062,00**	**11,54%**	**$ 213.450.842,00**	**6,47%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 14 de $ 33.155.229.117 y 20 de $ 3.296.733.082 para un total de $ 36.451.962.199 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 297.828.296,33 con una ejecución del 6,72%. Esto recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

2.9. SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL

Código BPIN: 2018011000431
Valor del Proyecto: $14.205.451.000,00
Objetivo del Proyecto: Reducir la informalidad de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional
Horizonte: 2019-2023

Cadena de valor:

Objetivo Específico	Producto	Actividad	Apropiación Vigente 2022	Comprometido
Capacitar sobre la implementacion de procesos y procedimientos de saneamiento	Servicio de educacion informal en temas de justicia transicional	Desarrollar los planes de capacitacion enfocados en saneamiento, formalización, restitición, urbanismo y catastro de la propiedad, basados en la cultura de gestión del cambio y transferencia de conocimiento	$ 200.000.000,00	0
		Divulgar los procesos ofrecidos por la Delegada de Tierras de la Superintendencia de notariado y registro	$ 100.000.000,00	0
Adoptar los procesos de saneamiento, formalizacion, urbanismo,restitucion y catastro de los predios; para las nuevas competencias en materia de posconflicto	Servicio para la identificación registral de los presios presuntamente baldíos de la Nacion	Analizar la cadena traditica de los predios sujetos de identificación dentro del plan de bienes baldíos de la nación	$ 630.778.180,00	$ 487.524.409,00
		Seguimiento y control de las actuaciones en materia registral	$ 2.069.692.300,00	$ 1.521.546.300,00
	Servicio para fortalecer los procesos de sanemiento y formalizacion a los entes territoriales y a la ciudadania	Realizar estudios juridicos de tenencia y ocupación sobre los folios depurados para procesos de saneamiento y formalizacion con entes urbanos y rurales	$ 1.679.279.040,00	$ 1.194.341.284,00
		Realizar las jornadas de asesoria juridica gratuita en materia de registro y formalizacion de la propiedad	$ 1.686.351.970,00	$ 273.439.800,00
		Apoyar el proceso de saneamiento y formalizacion de predios urbanos y rurales	$ 3.148.398.110,00	$ 2.329.710.166,00
	Servicio para fortalecer los procesos de restitucion de tierras	Elaborar estudios traditicios registrales requeridos para los procesos de restitución, saneamietno, formalizacion y urbanismo	$ 1.662.777.410,00	$ 970.647.060,00
		Vigilar y controlar el cumplimiento efectivo de las ordenes que se publiciten en los folios de la matricula inmobiliaria, proferidas en los procesos de restitución, saneamiento, formalizacion y urbanismo	$ 3.028.173.990,00	$ 1.717.995.565,00
	TOTAL		$ 14.205.451.000,00	$ 8.495.204.584,00

Fuente: Resumen Ejecutivo II Trimestre SPI – DNP

Articulación Plan Anual de Adquisiciones – PAA

INFORMACIÓN REPORTE SIIF		CADENA DE VALOR				
Rubro Presupuestal Producto	Apropiación Vigente 2022	Producto	Actividad	Valor SUIFP	Saldo por comprometer por actividad	Programado
C-1204-0800-2-0-1204009-02	$ 300.000.000,00	Servicio de educacion informal en temas de justicia transicional	Desarrollar los planes de capacitacion enfocados en saneamiento, formalización, restitición, urbanismo y catastro de la propiedad, basados en la cultura de gestión del cambio y transferencia de conocimiento	$ 200.000.000,00	$ -	$ -
			Divulgar los procesos ofrecidos por la Delegada de Tierras de la Superintendencia de notariado y registro	$ 100.000.000,00	$ -	$ -
C-1204-0800-2-0-1204008-02	$ 2.700.470.480,00	Servicio para la identificación registral de los presios presuntamente baldíos de la Nacion	Analizar la cadena traditica de los predios sujetos de identificación dentro del plan de bienes baldíos de la nación	$ 630.778.180,00	$ 143.253.771,00	$ 487.524.409,00
			Seguimiento y control de las actuaciones en materia registral	$ 2.069.692.300,00	$ 548.146.000,00	$ 1.521.546.300,00
C-1204-0800-2-0-1204007-02	$ 6.514.029.120,00	Servicio para fortalecer los procesos de sanemiento y formalizacion a los entes territoriales y a la ciudadania	Realizar estudios juridicos de tenencia y ocupación sobre los folios depurados para procesos de saneamiento y formalizacion con entes urbanos y rurales	$ 1.679.279.040,00	$ 484.937.756,00	$ 1.194.341.284,00
			Realizar las jornadas de asesoria juridica gratuita en materia de registro y formalizacion de la propiedad	$ 1.686.351.970,00	$ 1.412.912.170,00	$ 273.439.800,00
			Apoyar el proceso de saneamiento y formalizacion de predios urbanos y rurales	$ 3.148.398.110,00	$ 818.687.944,00	$ 2.329.710.166,00
C-1204-0800-2-0-1204006-02	$ 4.690.951.400,00	Servicio para fortalecer los procesos de restitucion de tierras	Elaborar estudios traditicios registrales requeridos para los procesos de restitución, saneamietno, formalizacion y urbanismo	$ 1.662.777.410,00	$ 692.130.350,00	$ 970.647.060,00
			Vigilar y controlar el cumplimiento efectivo de las ordenes que se publiciten en los folios de la matricula inmobiliaria, proferidas en los procesos de restitución, saneamiento, formalizacion y urbanismo	$ 3.028.173.990,00	$ 1.310.178.425,00	$ 1.717.995.565,00
TOTAL	$ 14.205.451.000,00		**TOTAL**	$ 14.205.451.000,00	$ 5.710.246.416,00	$ 8.495.204.584,00

Fuente: Acuerdos de Desempeño SNR vigencia 2022

Se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones que las actividades descritas guardan correlación con la cadena de valor y los recursos asignados para el proyecto.

Ejecución de los Recursos por actividad:

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COM/APR. VIGENTE	OBLIGACION	OBLI/APR. VIGENTE
C-1204-0800-2-0-1204009-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE JUSTICIA TRANSICIONAL - SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
C-1204-0800-2-0-1204006-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL	$ 4.690.951.400,00	$ 1.631.863.514,00	$ 2.688.642.625,00	57,32%	$ 1.496.259.852,29	31,90%
C-1204-0800-2-0-1204007-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN A LOS ENTES TERRITORIALES Y A LA CIUDADANÍA - SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIO	$ 6.514.029.120,00	$ 1.048.404.022,00	$ 3.797.491.250,00	58,30%	$ 2.015.744.450,00	30,94%
C-1204-0800-2-0-1204008-02	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO PARA LA IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS PREDIOS PRESUNTAMENTE BALDÍOS DE LA NACIÓN - SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL	$ 2.700.470.480,00	$ 482.777.371,00	$ 2.009.070.709,00	74,40%	$ 1.141.044.840,00	42,25%
SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL POSCONFLICTO NACIONAL			**$ 14.205.451.000,00**	**$ 3.463.044.907,00**	**$ 8.495.204.584,00**	**59,80%**	**$ 4.653.049.142,29**	**32,76%**

Fuente. Ejecucion Presupuestal 30 de junio de 2022

Análisis: Dentro de la ejecución presupuestal se observa con corte a 30 de junio del año en curso, un valor total apropiado por recurso 20 de $ 14.205.451.000 de los cuales se obligaron en total un valor de $ 4.653.049.142,29 con una ejecución porcentual en obligación del 32,76%. Estos recursos se encuentran dentro de la cadena de valor distribuida en diferentes actividades.

3. CONCLUSIONES

La Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta con una apropiación vigente para los nueve (9) proyectos de inversión por un valor de $232.161.939.578,00 de los cuales se comprometieron para el segundo trimestre un valor de $71.988.966.253,37

Proyecto	Apropiacion Vigente	Comprometido	Porcentaje
1. Mejoramiento de la cobertura del Servicio Público Registral Nacional	$ 3.364.397.511,00	$ 173.124.000,00	5,15%
2. Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria	$ 14.205.451.000,00	$ 8.495.204.584,00	57,75%
3. Implementación de los Sistemas de Gestión de la SNR a Nivel Nacional	$ 1.013.187.111,00	$ 874.047.965,00	77,73%
4. Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Tecnologías de La Información en la SNR	$ 8.068.000.000,00	$ 6.904.267.321,70	1,57%
5. Actualización en línea de las bases de datos para el catastro multipropósito	$ 6.980.086.783,00	$ 5.228.193.512,00	74,69%
6. Modernización de la infraestructura fisica de la SNR a nivel Nacional	$ 53.257.679.617,00	$ 6.939.855.349,95	10,54%
7. Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional	$ 76.141.175.357,00	$ 32.529.446.810,72	27,95%
8. Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional	$ 36.451.962.199,00	$ 1.106.249.462,00	1,25%
9. Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a nivel Nacional	$ 32.680.000.000,00	$ 9.738.577.248,00	23,04%
TOTAL	$ 232.161.939.578,00	$ 71.988.966.253,37	

Grafico 1. Recursos comprometidos segundo trimestre



Grafico 2. Porcentaje de los valores comprometidos segundo trimestre



En el grafico No. 2 se muestran el valor porcentual de ejecución por proyecto para el primer trimestre del año en curso.

Cordialmente,

DANIEL ARMANDO MASMELA ACOSTA
Coordinador Grupo Planeación Institucional e Inversión (E)

Elaboró: Rosa Milena Acevedo Garzón – Contratista OAP