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Introducción 

 
La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, 

presenta el informe de la ejecución de los proyectos de inversión correspondiente al primer trimestre 

de la vigencia 2026, con el propósito de consolidar los resultados alcanzados durante el periodo y 

evidenciar el comportamiento general de la gestión institucional asociada a la inversión pública. 

 

El seguimiento a los proyectos de inversión constituye un instrumento fundamental para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida en que permite analizar los avances 
obtenidos frente a las metas programadas y verificar la ejecución de los recursos asignados durante 
la vigencia fiscal. En este sentido, el seguimiento trimestral permite identificar oportunamente los 
resultados alcanzados, así como los aspectos que requieren fortalecimiento para garantizar el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
El presente informe recoge la información consolidada de los proyectos de inversión vigentes durante 
el primer trimestre de 2026, con el fin de evidenciar los principales avances físicos y financieros de la 
ejecución, así como identificar aspectos relevantes que contribuyan al fortalecimiento de los procesos 
de planeación, ejecución y seguimiento de la inversión institucional. 
De esta manera, el documento se constituye en un insumo para la toma de decisiones institucionales 
y para la mejora continua de la gestión de los proyectos de inversión, en concordancia con los 
lineamientos establecidos para la gestión pública y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 
 

Metodología 

 

Como parte de la metodología de seguimiento, en el presente informe se analizan los siguientes 

indicadores: 

 

▪ % de Ejecución respecto a los compromisos= Compromisos / Apropiación Vigente 

▪ % de Ejecución respecto a la obligación= Obligación / Apropiación Vigente 

 
Para efectos del análisis y con el fin de mantener la consistencia metodológica frente a los 

seguimientos realizados durante la vigencia, se adoptan los rangos de evaluación definidos por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho (Alta, Media y Baja), los cuales permiten clasificar el nivel de 

ejecución presupuestal alcanzado por cada proyecto al cierre del periodo. 

 

Alta Media Baja 

   

100- 

70% 

69- 

30% 
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0% 
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Así mismo, se analiza el cumplimiento de las metas físicas programadas, el comportamiento de las 
reservas presupuestales constituidas y la identificación de posibles rezagos en la ejecución, con el 
propósito de contar con un balance integral que permita evidenciar el grado de avance alcanzado en 
cada proyecto durante el periodo evaluado. 
El presente documento tiene un carácter de seguimiento y evaluación, orientado a presentar los 
resultados alcanzados durante el primer trimestre de la vigencia 2026, identificar oportunidades de 
mejora y generar información para la toma de decisiones que contribuya al cumplimiento de las metas 
institucionales, la adecuada ejecución de los recursos y el fortalecimiento de la gestión de los 
proyectos de inversión. 
 

 
Objetivo General 

 
Realizar el seguimiento y análisis de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de 
la Superintendencia de Notariado y Registro durante el primer trimestre de la vigencia 2026, a partir 
de la evaluación del cumplimiento de metas y la ejecución presupuestal frente a la programación 
establecida, con el fin de identificar avances, oportunidades de mejora y generar información para la 
toma de decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la adecuada gestión 
de los recursos de inversión. 
 

Alcance 

 

La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 

de la Superintendencia de Notariado y Registro durante el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión y en la normativa 

interna y externa que regula su funcionamiento.  

  

Este seguimiento se desarrolla conforme a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017, artículo 

2.2.22.3.5, que define el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como 

en el numeral 4.2.1 del mencionado manual, versión 6.1, que contempla el seguimiento y evaluación 

del desempeño institucional dentro de la Dimensión 4 – Evaluación de resultados, en el marco del 

proceso de seguimiento y medición de la gestión y del procedimiento de seguimiento a la gestión de 

los procesos y a la planeación institucional. 

 
1. Distribución presupuestal institucional 2026 
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El Decreto 1477 de 2025, expedido el 30 de diciembre de 2025, asignó a la Superintendencia de 

Notariado y Registro un presupuesto total de $904.226.617.848, distribuido en funcionamiento por 

$709.752.149.771 (78,5%) e inversión por $194.474.468.077 (21,5%), constituyéndose este último en 

la base para la financiación de los proyectos programados para la vigencia. 

 
En la siguiente ilustración se puede apreciar la participación de cada uno de los rubros que hacen 
parte del presupuesto general de la entidad: el 78.5% de los recursos destinados para los gastos de 
funcionamiento y el restante 21,5 % destinados para los gastos que dan soporte a los diferentes 
proyectos de inversión: 
 

Ilustración 1. Participación del presupuesto de gastos 2026 

 
Fuente: Elaboración propia – SIIF Nación II 

2. Participación presupuestal de los proyectos de inversión 

 

La SNR en la vigencia 2026 ejecuta cinco (5) proyectos de inversión, los cuales consolidan la totalidad 
del presupuesto dispuesto para la inversión institucional. La apropiación y participación de cada uno 
de estos proyectos es fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos y logros 
institucionales en pro de la ciudadanía. 
 
Se resalta que la destinación por recursos apropiados para la vigencia 2026 la encabezaron dos (2) 
de estos proyectos que suman el 77,34% de los recursos apropiados: por un lado el proyecto 
“Fortalecimiento Tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional”, con un 
46,28%; y la “Implementación del sistema de Gestión Documental de la SNR a Nivel Nacional”, con 
un 31,07% de la apropiación total, como se evidencia en la siguiente tabla. 
 
La Tabla 1 presenta la distribución de los recursos asignados a cada uno de los proyectos de inversión 
para la vigencia 2026, evidenciando tres proyectos cuentan con apropiaciones provenientes de dos 
fuentes de financiación diferentes, lo que refleja la diversidad en la estructura presupuestal y la 
priorización estratégica de cada proyecto. 

21,5%

78,5%

Inversión Funcionamiento
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Tabla 1. Apropiación y participación de los proyectos de inversión de la SNR. 

N°  Proyecto  Recurso  Apropiación Vigente   Apropiación Total 
Vigente  Participación 

1  Fortalecimiento de la Gestión Registral para 
la política de tierras nacional.  20   $        16.503.056.287   $       16.503.056.287  8,49% 

2  

Integración de la información registral y 
catastral de los bienes inmuebles en el 
marco de Catastro Multipropósito a nivel 
nacional   

14   $        10.910.219.915  
 $       19.874.781.309  10,22% 

20   $          8.964.561.394  

3  Renovación de la infraestructura física de la 
SNR a Nivel Nacional   20   $          7.681.560.948   $        7.681.560.948  3,95% 

4  
Fortalecimiento tecnológico hacia la 
transformación digital de la SNR a Nivel 
Nacional  

20   $        60.876.700.038  
 $       90.000.000.000  46,28% 

21   $        29.123.299.962  

5  Implementación del sistema de Gestión 
Documental de la SNR a Nivel Nacional   

20   $        20.158.179.533  
 $       60.415.069.533  31,07% 

21   $        40.256.890.000  

Total   $      194.474.468.077   $     194.474.468.077  100% 

Fuente: Elaboración propia – SIIF Nación II al 31 de marzo de 2026 
 

Los gerentes de cada proyecto de inversión establecen metas de compromisos a través de los 

acuerdos de desempeño, con el fin de ejecutar el presupuesto apropiado y contribuir al logro de los 

objetivos propuestos en los diferentes proyectos. Es importante aclarar que los acuerdos de 

desempeño son susceptibles de modificaciones durante el transcurso de la vigencia, dadas las 

condiciones en que las que se desarrollen los proyectos.  

 

La siguiente tabla presenta la programación consolidada de los proyectos de inversión para la vigencia 

2026, con una apropiación total de $194.474.468.077, correspondiente a la apropiación definida para 

dichos proyectos. En ella se detallan los valores programados para comprometer y obligar mes a mes, 

así como los porcentajes que estos representan frente al presupuesto total. Esta información 

constituye la base para analizar la distribución de los recursos a lo largo del año y evaluar el avance 

en el cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos de desempeño de los gerentes de 

proyecto. 
 

Tabla 2. Programación presupuestal conforme a los acuerdos de desempeño - 2026 (Valores Acumulados) 



 

Página | 8  

 
________________________________________________________________

________ 
 Superintendencia de Notariado y Registro 

 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  

 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 

                                               Versión: 1 

                                     Fecha: 09/Jul./2025 

PROGRAMADO 

PROGRAMACION PRESUPUESTAL - ACUERDOS DE DESEMPEÑO 

TOTAL APROPIACIÓN VIGENTE DE INVERSIÓN: $ 194.474.468.077  

Periodo 
Comprometido  
(Programado) 

% 
Obligado  

(Programado) 
% 

Enero $ 35.073.799.403 18,04% $ 42.231.438 0,02% 

Febrero $ 61.639.239.320 31,70% $ 1.288.174.183 0,66% 

Marzo $ 61.829.011.056 31,79% $ 8.023.802.627 4,13% 

I Trimestre $ 61.829.011.056 31,79% $ 8.023.802.627 4,13% 

Abril $ 61.958.958.429 31,86% $ 13.129.991.150 6,75% 

Mayo $ 62.186.057.627 31,98% $ 22.467.449.167 11,55% 

Junio $ 91.658.563.360 47,13% $ 38.986.830.436 20,05% 

II Trimestre $ 91.658.563.360 47,13% $ 38.986.830.436 20,05% 

Julio $ 122.294.500.314 62,88% $ 49.489.196.964 25,45% 

Agosto $ 177.273.442.361 91,16% $ 78.057.239.339 40,14% 

Septiembre $ 190.493.813.537 97,95% $ 100.934.904.957 51,90% 

III Trimestre $ 190.493.813.537 97,95% $ 100.934.904.957 51,90% 

Octubre $ 192.554.862.305 99,01% $ 123.027.974.610 63,26% 

Noviembre $ 194.001.672.260 99,76% $ 152.595.709.880 78,47% 

Diciembre $ 194.474.468.077 100,00% $ 194.474.468.077 100,00% 

IV Trimestre $ 194.474.468.077 100,00% $ 194.474.468.077 100,00% 

Fuente: Elaboración propia - Acuerdos de desempeño 2026  

3. Ejecución presupuestal consolidada proyectos de inversión 2026 

 

A corte del 31 de marzo de 2026, se comprometieron recursos por valor de $61.829.011.055 

equivalentes al 31,79 % del presupuesto total apropiado para inversión, que asciende a 

$194.474.468.077 para la presente vigencia. De estos recursos, se obligaron recursos por 

$8.023.802.627, lo que representa el 4,13 % del presupuesto apropiado.  

 
Tabla 3. Consolidado de la ejecución presupuestal para inversión. (Valores acumulados). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

APROPIACIÓN VIGENTE $ 194.474.468.077 

Periodo 
Comprometido 

 (Ejecutado) 
% 

Obligado 
 (Ejecutado) 

% 

Enero $ 35.073.799.403  18,04% $ -    0,00% 

Febrero $ 61.639.239.320  31,70% $ 882.733.979  0,45% 

Marzo $ 61.829.011.056  31,79% $ 8.023.802.627  4,13% 

I Trimestre $ 61.829.011.056  31,79% $ 8.023.802.627  4,13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – Corte 31 de marzo de 2026 
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En las siguientes ilustraciones se presenta una comparación entre los recursos programados para 
ejecutar durante la vigencia 2026 por los gerentes de los proyectos de inversión, conforme a sus 
acuerdos de desempeño para el cuarto trimestre, y la apropiación comprometida y/o en ejecución 
alcanzada durante este periodo 

Ilustración 2. Recursos Comprometidos consolidado (acumulado) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – Corte 31 de marzo de 2026 

Ilustración 3.  Recursos obligados consolidado (acumulado) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – – Corte 31 de marzo de 2026 

4. Ejecución presupuestal por proyecto de inversión 

 

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución presupuestal del primer trimestre de la 

vigencia 2026 para cada uno de los cinco proyectos de inversión, comparando lo programado en los 

acuerdos de desempeño con la ejecución real en términos de compromisos y obligaciones adquiridas. 

Este análisis permite identificar el grado de cumplimiento frente a las metas establecidas y evidenciar 

31,79%

68,21%

% Comprometido Acumulado                                    

% Comprometido % Faltante

$ 194.474.468.077 

$ 61.829.011.056 

Comprometido
(Programado)

Comprometido
(Ejecutado)

Comprometido Acumulado 

4,13%

95,87%

% Obligado Acumulado 

% Obligado % Faltante

$ 194.474.468.077 

$ 8.023.802.627 

Obligado
(Programado)

Obligado
(Ejecutado)

Obligado Acumulado 
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las diferencias entre la programación inicial y la ejecución alcanzada, ofreciendo un panorama 

detallado del comportamiento presupuestal por proyecto. 

4.1. Proyecto: “Fortalecimiento a la gestión registral para la política de tierras nacional” 

 

El proyecto de inversión para el 2026 tiene una apropiación presupuestal vigente de $16.503.056.287. 

Su objetivo principal es reducir la informalidad en la propiedad inmobiliaria a nivel nacional; a través 

de este proyecto se busca fortalecer la seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles, facilitando 

procesos de formalización que contribuyan al ordenamiento territorial y al acceso equitativo a la 

propiedad. 

 
Tabla 4. Programación vs Ejecución consolidada: “Fortalecimiento a la gestión registral para la política de tierras 

nacional”. 

Nombre FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN REGISTRAL PARA LA POLÍTICA DE TIERRAS - RECURSO 20 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación 
vigente: 

$16.503.056.287 

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 5.986.741.680  36,28% $ 5.986.741.680  36,28%  0,00%  0,00% 

Febrero $ 7.285.496.050  44,15% $ 7.285.496.050  44,15% $ 144.032.236  0,87% $ 144.032.236  0,87% 

Marzo $ 7.352.504.159  44,55% $ 7.352.504.159  44,55% $ 1.084.106.172  6,57% $ 1.084.106.172  6,57% 

I Trimestre $ 7.352.504.159  44,55% $ 7.352.504.159  44,55% $ 1.084.106.172  6,57% $ 1.084.106.172  6,57% 

Abril $ 7.443.165.067  45,10%  45,10% $ 2.023.343.653  12,26%  12,26% 

Mayo $ 7.524.307.092  45,59%  0,00% $ 2.812.910.912  17,04%  0,00% 

Junio $ 8.897.923.708  53,92%  0,00% $ 3.981.463.532  24,13%  0,00% 

II Trimestre $ 8.897.923.708  53,92% $ -    0,00% $ 3.981.463.532  24,13% $ -    0,00% 

Julio $ 13.319.719.035  80,71%  0,00% $ 5.695.166.454  34,51%  0,00% 

Agosto $ 16.054.505.399  97,28%  0,00% $ 7.497.563.580  45,43%  0,00% 

Septiembre $ 16.146.696.373  97,84%  0,00% $ 9.290.060.707  56,29%  0,00% 

III Trimestre $ 16.146.696.373  97,84% $ -    0,00% $ 9.290.060.707  56,29% $ -    0,00% 

Octubre $ 16.238.887.347  98,40%  0,00% $ 11.082.557.837  67,15%  0,00% 

Noviembre $ 16.331.078.320  98,96%  0,00% $ 12.875.054.963  78,02%  0,00% 

Diciembre $ 16.503.056.287  100,00%  0,00% $ 16.503.056.287  100,00%  0,00% 

IV Trimestre $ 16.503.056.287  100,00% $ -    0,00% $ 16.503.056.287  100,00% $ -    0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 

Al cierre del trimestre, el proyecto de inversión “Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política de 

Tierras a nivel nacional” alcanzó compromisos por valor de $7.352.504.159, equivalentes, al 44,55 % 
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de la apropiación inicial, evidenciando un alto nivel de ejecución de los recursos programados para la 

vigencia.  

 

Los recursos comprometidos estuvieron asociados principalmente a la contratación de profesionales 

mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), destinadas a fortalecer la capacidad técnica, 

jurídica, administrativa y operativa requerida para la implementación del proyecto a nivel nacional. 

Estas contrataciones permitieron apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con el 

acompañamiento a los procesos de formalización, restitución y saneamiento de la propiedad 

inmobiliaria, el análisis y gestión de información registral, la articulación interinstitucional con entidades 

del orden nacional y territorial, así como el seguimiento y apoyo a la ejecución de jornadas de atención 

y asesoría en territorio. 

 

De igual manera, la contratación de OPS contribuyó al fortalecimiento de los procesos de planeación, 

gestión documental, consolidación y reporte de información, apoyo técnico en la ejecución de 

estrategias asociadas a la política de tierras y acompañamiento en actividades pedagógicas y de 

transferencia de conocimiento orientadas a funcionarios y ciudadanía en temas de formalización y 

seguridad jurídica de la propiedad. 

 

Adicionalmente, los recursos comprometidos financiaron servicios logísticos y operativos necesarios 

para el desarrollo de jornadas de asesoría a nivel nacional mediante unidades móviles, así como 

actividades asociadas al saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria y a la difusión de 

lineamientos relacionados con el catastro multipropósito. 

 
 

Ilustración 4. Comprometido Acumulado - Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política 

de Tierras 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados a 31 de marzo de 2026 

 

$16.503.056.287 

$7.352.504.159 

Vigente Comprometido

Comprometido

55,45%44,55%

% Comprometido

% Faltante % Comprometido
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En cuanto a los recursos obligados, se ha alcanzado una ejecución de $1.084.106.172, equivalente al 

6.57% del total apropiado para la vigencia. 

 
Ilustración 5. Obligado Acumulado - Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política de 

Tierras 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte a 31 de marzo de 2026 

 

Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se definieron seis productos, cada uno con indicadores 

y metas programadas para la vigencia 2026. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis 

de los recursos ejecutados por cada uno de los rubros presupuestales, así como el nivel de 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 
Tabla 5. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política 

de Tierras Nacional”. 

Descripción del Gasto 
Recur

so 
Apropiación vigente  Compromisos 

Comp/Ap
ro 

Vigente 
Obligación 

Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 20 $ 2.404.225.360 $ 1.172.316.960 48,76% $ 106.525.445 4,43% 

SERVICIO PARA FORTALECER LOS 
PROCESOS DE SANEAMIENTO Y 
FORMALIZACIÓN A LOS ENTES 
TERRITORIALES Y A LA CIUDADANÍA  

20 $ 5.380.871.305 $ 2.826.697.920 52,53% $ 423.161.885 7,86% 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL 20 $ 2.054.272.132 $ 298.128.960 14,51% $ 51.285.125 2,50% 

SERVICIO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
REGISTRAL DE LOS PREDIOS 
PRESUNTAMENTE BALDÍOS DE LA 
NACIÓN 

20 $ 890.099.001 $ 351.731.760 39,52% $ 34.534.590 3,88% 

SERVICIO PARA FORTALECER LOS 
PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS 

20 $ 5.773.588.489 $ 2.703.628.559 46,83% $ 468.599.127 8,12% 

Total  $ 16.503.056.287 $ 7.352.504.159 44,55% $ 1.084.106.172 6,57% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 
Entre los logros más destacados del primer trimestre de ejecución del proyecto de inversión se 

encuentran la realización de 643 asistencias técnicas para el registro de la adjudicación de predios, 

contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de acceso y seguridad jurídica sobre la propiedad 

$16.503.056.287 

$1.084.106.172 

Vigente Obligado

Obligado

93,43%

6,57%

% Obligado

% Faltante % Obligado
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rural. Asimismo, se elaboraron 447 estudios traditicios, avance que asegura la disponibilidad de 

insumos técnico-jurídicos fundamentales para los despachos judiciales, garantizando que los procesos 

de restitución de tierras cuenten con el soporte registral necesario para la toma de decisiones en el 

marco de la Ley 1448 de 2011. 

 

De igual manera, se logró el saneamiento y la formalización de 1.296 títulos de predios, contribuyendo 

a la protección jurídica de los derechos de propiedad y al fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre 

la tierra. Este resultado se complementa con la gestión adelantada para el cumplimiento de las órdenes 

judiciales y administrativas asociadas a los procesos de restitución y formalización, asegurando que 

las decisiones adoptadas se materialicen efectivamente en el registro inmobiliario. 

 

Adicionalmente, se avanzó en la identificación registral de 365 predios presuntamente baldíos de la 

Nación y se capacitó a 182 personas en temas de justicia transicional, fortaleciendo las capacidades 

institucionales y ciudadanas requeridas para la implementación de las políticas de reparación, 

restitución y formalización de tierras. Los demás avances alcanzados durante el periodo se presentan 

de manera detallada en la Tabla 6.  

 
Tabla 6. Cumplimiento de metas proyecto “Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política de Tierras 

Nacional” 

PRODUCTO TIPO INDICADOR INDICADOR META VIGENCIA 
AVANCE 
TOTAL 

% AVANCE 

Servicio de asistencia técnica  - para el 
registro de la adjudicación de predios 

Principal 
Asistencias técnicas 

realizadas 
4.000 643 16,1% 

Servicio de asistencia técnica  - para la 
identificación registral de predios con 
vocación reparadora 

Principal 
Asistencias técnicas 

realizadas 
20 0 0,0% 

Servicio de educación informal  - en temas 
de justicia transicional 

Principal 
Personas capacitadas con 

educación informal 
600 182 30,3% 

Secundario 
Eventos en materia de 

justicia transicional 
realizados 

10 0 0,0% 

Servicio para fortalecer los procesos de 
restitución de tierras  - en temas de justicia 
transicional 

Principal 
Estudios traditicios 

Elaborados 
4.000 447 11,2% 

Secundario 

Folios de matrícula 
inmobiliaria afectados (en 
las etapas administrativa y 

judicial) 

6.650 1.934 29,1% 

Servicio para fortalecer los procesos de 
saneamiento y formalización a los entes 
territoriales y a la ciudadanía     (Producto 
principal del proyecto)   

Principal 
Títulos de predios 

saneados y formalizados 
entregados  

10.000 1.296 13,0% 

Secundario 
Folios afectados con 
registro entregados  

12.000 0 0,0% 

Servicio para la Identificación registral de 
los predios presuntamente baldíos de la 
Nación  

Principal 
Predios presuntamente 

baldíos identificados 
2.500 365 14,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP- Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 
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4.2 Proyecto: “Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 

marco de catastro multipropósito a nivel nacional”  

 
El proyecto de inversión para el 2026 tiene una apropiación presupuestal vigente de $19.874.781.309. 

El proyecto tiene como objetivo articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria 

del país.  

 

Para su ejecución, se dispone de dos fuentes de financiación, las cuales cuentan con las siguientes 

apropiaciones: recurso 14 (crédito de la banca multilateral) $10.910.219.915 y recurso 20 (recursos 

propios) $8.964.561.394, lo anterior, permite avanzar en la consolidación de un sistema que facilite la 

Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en marco de catastro 

multipropósito a nivel nacional.  
 

Tabla 7. Ejecución consolidada: Proyecto: “Integración de la información registral y catastral de los bienes 

inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” 

 

Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 

Recurso 14 $ 10.910.219.915 $ 582.637.954 5,3% $ 171.661.339 1,6% 

Recurso 20 $ 8.964.561.394 $ 2.892.951.965 32,3% $ 447.671.642 5,0% 

Total $ 19.874.781.309 $ 3.475.589.919 17,5% $ 619.332.981 3,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

Recurso 14  

Tabla 8. Programación vs Ejecución consolidada: Proyecto: “Integración de la información registral y catastral 

de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” - R14 

 

Proyecto: 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE 

CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL - RECURSO 14 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación vigente: $ 10.910.219.915,00  

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 573.153.840  5,25% $ 573.153.840  5,25% $ -    0,00%  0,00% 

Febrero $ 573.153.840  5,25% $ 573.153.840  5,25% $ 81.879.120  0,75% $ 81.879.120  0,75% 

Marzo $ 582.637.954  5,34% $ 582.637.954  5,34% $ 171.661.339  1,57% $ 171.661.339  1,57% 

I Trimestre $ 582.637.954  5,34% $ 582.637.954  5,34% $ 171.661.339  1,57% $ 171.661.339  1,57% 

Abril $ 586.569.216  5,38%  0.00% $ 259.052.736  2,37%  0,00% 

Mayo $ 679.707.216  6,23%  0.00% $ 340.931.856  3,12%  0,00% 
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Proyecto: 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE 

CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL - RECURSO 14 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación vigente: $ 10.910.219.915,00  

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Junio $ 692.943.450  6,35%  0,00% $ 453.438.576  4,16%  0,00% 

II Trimestre $ 692.943.450  6,35% $ -    0,00% $ 453.438.576  4,16% $ -    0,00% 

Julio $ 1.813.469.684  16,62%  0,00% $ 559.945.296  5,13%  0,00% 

Agosto $ 10.659.052.086  97,70%  0,00% $ 666.452.016  6,11%  0,00% 

Septiembre $ 10.728.790.960  98,34%  0,00% $ 3.282.042.419  30,08%  0,00% 

III Trimestre $ 10.728.790.960  98,34% $ -    0,00% $ 3.282.042.419  30,08% $ -    0,00% 

Octubre $ 10.752.027.194  98,55%  0,00% $ 3.405.393.089  31,21%  0,00% 

Noviembre $ 10.775.263.428  98,76%  0,00% $ 4.772.950.281  43,75%  0,00% 

Diciembre $ 10.910.219.915  100,00%  0,00% $ 10.910.219.915  100,00%  0,00% 

IV Trimestre $ 10.910.219.915  100,00% $ -    0,00% $ 10.910.219.915  100,00% $ -    0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 
Durante el primer trimestre 2026, el recurso 14 proyecto de inversión “Integración de la información 

registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” 

alcanzó compromisos por valor de $582.637.954, equivalentes, al 5.34% de la apropiación vigente. 

 

Estos recursos corresponden principalmente a vigencias futuras aprobadas mediante radicado No. 2-

2025-081120 del 24 de diciembre de 2025, destinadas a garantizar la continuidad de los servicios de 

consultoría requeridos para apoyar los procesos de formalización, la implementación de acciones de 

interoperabilidad entre registro y catastro, así como el funcionamiento de la Unidad de Gestión del 

Proyecto, en cumplimiento del Reglamento Operativo vigente y de la Resolución No. 09090 del 29 de 

octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Adicionalmente, se comprometieron recursos para financiar desplazamientos asociados al apoyo 

técnico de los procesos de migración jurídica, depuración de secuenciales y actualización de índices 

catastrales, actividades fundamentales para el fortalecimiento y la calidad de la información registral y 

catastral. La ejecución de estos recursos contribuye al cumplimiento de las metas definidas para la 

vigencia 2026, particularmente la relacionada con la implementación de acciones de interoperabilidad 

en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, fortaleciendo la articulación entre los sistemas 

de información registral y catastral en el marco de la política de Catastro Multipropósito. 

 



 

Página | 16  

 
________________________________________________________________

________ 
 Superintendencia de Notariado y Registro 

 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  

 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 

                                               Versión: 1 

                                     Fecha: 09/Jul./2025 

Ilustración 6 - Comprometido Acumulado - Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito - R 14. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 
Por otra parte, durante el trimestre se registraron obligaciones por valor de $171.661.339, equivalentes 

al 1,57% de la apropiación vigente. 

 
Ilustración 7 Obligado Acumulado Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 

el marco de catastro multipropósito - R 14. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

 

 

El producto que mayor representa en el valor de compromisos con recurso 14 es el de servicios de 

interoperabilidad de la información catastral en el gasto relacionado con la gestión del Proyecto SNR 

-BM y el fortalecimiento tecnológico en línea con la vigencia futura solicitada para la implementación 

de la interoperabilidad y la continuidad de la Unidad de Gestión del Proyecto.  

 
Tabla 9. Ejecución presupuestal por producto, proyecto: “Integración de la información registral y catastral de 

los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito” - R 14. 

$10.910.219.915 

$582.637.954 

Vigente Comprometido

Comprometido R14

94,66%

5,34%

% Comprometido R14

% Faltante % Comprometido

$10.910.219.915 

$171.661.339 

Vigente Obligado

Obligado R14

98,43%

1,57%

% Obligado R14

% Faltante % Obligado
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Descripción del Gasto Recurso 
Apropiación 

vigente  
Compromisos 

Comp/Apro 
Vigente 

Obligación 
Obli/Apro 
Vigente 

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO 
TERRITORIAL DEL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO - BM 

14 $ 8.472.474.576 $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

GESTIÓN DEL PROYECTO SNR - BM 14 $ 611.230.650 $ 409.312.050 66,97% $ 116.946.300 19,13% 

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE 
LA SNR - BID 

14 $ 1.293.302.002 $ 108.506.160 8,39% $ 31.001.760 2,40% 

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO 
TERRITORIAL DEL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO - BID 

14 $ 278.571.297 $ 64.819.744 23,27% $ 23.713.279 8,51% 

GESTIÓN DEL PROYECTO SNR - BID 14 $ 254.641.390 $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

INTEGRACION DE LA INFORMACION 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS 
BIENES INMUEBLES EN MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL 
NACIONAL 

14 $ 10.910.219.915 $ 582.637.954 5,34% $ 171.661.339 1,57% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 

Recurso 20 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se comprometieron recursos por valor de 

$2.892.951.965, equivalentes al 32,3% de la apropiación vigente. Estos recursos estuvieron 

orientados principalmente a la contratación de personal mediante órdenes de prestación de servicios 

(OPS), con el propósito de apoyar los procesos de migración jurídica, depuración de secuenciales e 

incorporación de áreas y linderos en las bases registrales, contribuyendo al fortalecimiento, 

actualización y validación de la información registral administrada por la Entidad. 

 

La ejecución de estos recursos permite avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el 

proyecto de inversión para la vigencia 2026, particularmente las relacionadas con la implementación 

de acciones de interoperabilidad en 34 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y la elaboración 

de un documento de lineamientos técnicos orientado a fortalecer la articulación entre la información 

registral y catastral. 

 

Durante el mismo periodo se registraron obligaciones por valor de $447.671.642, equivalentes al 5% 

de la apropiación vigente, correspondientes principalmente al pago de los servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión contratados para el desarrollo de las actividades técnicas previstas en el proyecto. 

Tabla 10. Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: “Integración de la información registral y catastral 

de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” – R20 
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Proyecto: 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE 

CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL - RECURSO 20 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación: $ 8.964.561.394,00  

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 2.223.405.060  20,38% $ 2.223.405.060  20,38%  0,39%  0,00% 

Febrero $ 2.798.234.258  25,65% $ 2.798.234.258  25,65% $ 42.231.438  0,00% $ 42.231.438  0,39% 

Marzo $ 2.892.951.965  26,52% $ 2.892.951.965  26,52% $ 447.671.642  4,10% $ 447.671.642  4,10% 

I Trimestre $ 2.892.951.965  26,52% $ 2.892.951.965  26,52% $ 447.671.642  4,10% $ 447.671.642  4,10% 

Abril $ 2.911.823.627  26,69%  0,00% $ 829.024.612  7,60%  0,00% 

Mayo $ 2.963.245.802  27,16%  0,00% $ 1.202.148.727  11,02%  0,00% 

Junio $ 3.854.248.028  35,33%  0,00% $ 1.621.148.181  14,86%  0,00% 

II Trimestre $ 3.854.248.028  35,33% $ -    0,00% $ 1.621.148.181  14,86% $ -    0,00% 

Julio $ 7.394.205.472  67,77%  0,00% $ 2.216.019.229  20,31%  0,00% 

Agosto $ 7.867.816.055  72,11%  0,00% $ 2.992.942.743  27,43%  0,00% 

Septiembre $ 8.675.496.996  79,52%  0,00% $ 4.164.050.087  38,17%  0,00% 

III Trimestre $ 8.675.496.996  79,52% $ -    0,00% $ 4.164.050.087  38,17% $ -    0,00% 

Octubre $ 8.751.872.430  80,22%  0,00% $ 5.336.189.214  48,91%  0,00% 

Noviembre $ 8.828.247.863  80,92%  0,00% $ 6.508.328.341  59,65%  0,00% 

Diciembre $ 8.964.561.394  82,17%  0,00% $ 8.964.561.394  82,17%  0,00% 

IV Trimestre $ 8.964.561.394  82,17% $ -    0,00% $ 8.964.561.394  82,17% $ -    0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

 
 

Ilustración 8 - Comprometido Acumulado -  Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito - R 20. 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 

$8.964.561.394 

$2.892.951.965 

Vigente Comprometido

Comprometido R20

67,73%

32,27%

% Comprometido R20

% Faltante % Comprometido
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Ilustración 9 Obligado Acumulado - Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 
el marco de catastro multipropósito - R 20. 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

 

Como se observa en la Tabla 11, el producto “Servicio de interoperabilidad e integración de la 

información del registro y el catastro multipropósito” concentra la mayor participación de los 

compromisos financiados con recursos 20, alcanzando compromisos por $2.813,6 millones. Esta 

ejecución corresponde principalmente a la contratación de personal de apoyo requerido para adelantar 

actividades de actualización, depuración y articulación de la información registral y catastral, 

incluyendo la actualización de folios de matrícula inmobiliaria e índices catastrales. Estas actividades 

constituyen un insumo fundamental para avanzar en la interoperabilidad entre el catastro 

multipropósito y el registro inmobiliario, fortaleciendo la calidad, consistencia y disponibilidad de la 

información de los bienes inmuebles a nivel nacional. 

 

Por su parte, el producto “Documentos de lineamientos técnicos” registra compromisos por $79,4 

millones, orientados a la elaboración y fortalecimiento de instrumentos técnicos que soportan la 

implementación del proyecto. 

 
Tabla 11. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Integración de la información registral y catastral de 

los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” – R20. 

Descripción del Gasto Recurso 
Apropiación 

vigente  
Compromisos 

Comp/Apro 
Vigente 

Obligación 
Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIO DE 
INTEROPERABILIDAD E 
INTEGRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y 
EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

20 $   5.078.732.018   $     2.813.583.725  32,26% $ 438.081.313 5,02% 

DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS 

20  $      163.429.103   $         79.368.240  32,69% $ 9.590.329 3,95% 

Total  $   5.242.161.121   $  2.892.951.965  32,27% $ 447.671.642 4,99% 

$8.964.561.394 

$447.671.642 

Vigente Comprometido

Obligado R20

95,01%

4,99%

% Obligado R20

% Faltante % Obligado



 

Página | 20  

 
________________________________________________________________

________ 
 Superintendencia de Notariado y Registro 

 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  

 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 

                                               Versión: 1 

                                     Fecha: 09/Jul./2025 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 
 
Para el primer trimestre de 2026, la SNR continúa con la intervención de los Libros del Antiguo Sistema 

en las oficinas que aún se encuentran pendientes, las cuales corresponden a municipios priorizados 

por el Banco Mundial. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de las metas, indicadores y 

resultados del Programa Catastro Multipropósito y del respectivo proyecto de inversión, así como al 

logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En este contexto, se adelanta el 

proceso de contratación para la intervención de los Libros del Antiguo Sistema en tres ORIP 

(Bucaramanga, Chiquinquirá y Ramiriquí). Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de revisión 

del informe de evaluación de ofertas por parte del Banco Mundial, con el propósito de obtener la no 

objeción y proceder posteriormente con la notificación de la intención de adjudicación. La adjudicación 

de este proceso está sujeta a la aprobación de la extensión del contrato de préstamo con el Banco 

Mundial. 

 

Por otro lado, con corte al 31 de marzo de 2026 se avanzó en la migración jurídica de cuatro Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos y en la actualización de índices catastrales en otras cuatro 

oficinas, contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad entre la información registral y 

catastral. Como resultado de estas acciones, ocho ORIP han logrado interoperar con el catastro 

multipropósito, lo que representa un avance del 23,5% frente a la meta establecida para la vigencia. 

Adicionalmente, se realizó la depuración de 40.957 folios de matrícula inmobiliaria, equivalente al 5,1% 

de la meta anual, avance que contribuye a mejorar la calidad, consistencia y confiabilidad de la 

información registral requerida para la consolidación del catastro multipropósito. Los demás avances 

del proyecto se presentan en detalle en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Cumplimiento de metas proyecto “Integración de la información registral y catastral de los bienes 

inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional”  

PRODUCTO 
TIPO 

INDICADOR 
INDICADOR 

META 
VIGENCIA 

AVANCE 
TOTAL 

% AVANCE 

Documentos de lineamientos técnicos Principal 
Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

1 0 0,0% 

Servicio de Interoperabilidad e integración 
de la información del Registro y el Catastro 
Multipropósito 

Principal 

Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos que 
interoperan con el catastro 
multipropósito* 

34 8 23,5% 

Secundario Folios depurados 800.000 40.957 5,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP- Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 
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4.3 Proyecto: “Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional”  

Durante la vigencia 2025, el proyecto de inversión “Renovación de la infraestructura física de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional” contó con una apropiación presupuestal 
total de $7.681.560.948.  

La asignación presupuestal del proyecto está orientada a financiar intervenciones en las sedes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional, con el propósito de mejorar las condiciones 
físicas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), optimizar la prestación del servicio 
registral y garantizar espacios adecuados para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de las 
actividades institucionales. 

 
Tabla 13.  Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: “Renovación de la infraestructura física de la SNR 

a nivel nacional” 

Proyecto: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SNR A NIVEL NACIONAL - RECURSO 20 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Apropiación: $ 7.681.560.948 

Periodo Compromisos Obligaciones 

Programación  Programación  
% ejecución 
programada 

Ejecución  
% 

Ejecución 
real 

Programación  
% ejecución 
programada 

Ejecución  % Ejecución real 

Enero $ 665.707.200 8,67% $ 665.707.200 8,67% $ -    0,00% $ -    0,00% 

Febrero $ 745.075.440 9,70% $ 745.075.440 9,70% $ 12.308.800 0,16% $ 12.308.800 0,16% 

Marzo $ 747.358.382 9,73% $ 747.358.382 9,73% $ 98.807.953 1,29% $ 98.807.953 1,29% 

I Trimestre $ 747.358.382 9,73% $ 747.358.382 9,73% $ 98.807.953 1,29% $ 98.807.953 1,29% 

Abril $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 181.865.340 2,37%   0,00% 

Mayo $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 285.100.980 3,71%   0,00% 

Junio $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 468.205.715 6,10%   0,00% 

II Trimestre $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 468.205.715 6,10%   0,00% 

Julio $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 561.340.145 7,31%   0,00% 

Agosto $ 5.328.372.239 69,37%   0,00% $ 654.474.575 8,52%   0,00% 

Septiembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 2.206.421.474 28,72%   0,00% 

III Trimestre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 2.206.421.474 28,72%   0,00% 

Octubre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 3.782.722.261 49,24%   0,00% 

Noviembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 5.359.023.041 69,76%   0,00% 

Diciembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% 

IV Trimestre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 

Durante el primer trimestre 2026, el proyecto alcanzó compromisos por valor de $747.358.382, 

equivalentes al 9,73 % del presupuesto apropiado. De este total, $745.075.440 corresponden a la 
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contratación de personal mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), mientras que 

$2.282.942 fueron destinados al pago de viáticos y comisiones para la realización de visitas técnicas 

a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), requeridas para el desarrollo de las 

actividades previstas en el marco de la ejecución del proyecto. 

Los recursos comprometidos estuvieron orientados a fortalecer la gestión técnica, administrativa y 

jurídica de los proyectos de infraestructura de la entidad, mediante el apoyo especializado a los 

procesos asociados con la planeación, contratación, seguimiento y supervisión de obras civiles e 

interventorías, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades misionales y al mejoramiento 

de la infraestructura física institucional. 

Ilustración 10 Comprometido Acumulado -  Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo  de 2025 

Por otro lado, al primer trimestre se registraron obligaciones por valor de $98.807.953, 

correspondientes principalmente al pago de las órdenes de prestación de servicios contratadas para 

apoyar la gestión de obras e infraestructura. 

Ilustración 11 Obligado Acumulado - Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional 

$7.681.560.948 

$747.358.382 

Vigente

Comprometido R20

90,27%

9,73%

% Comprometido R20
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo  de 2026 

Durante la vigencia 2026 el proyecto priorizó los recursos solamente en uno de sus productos 

orientado a mantener la infraestructura registral y priorizando 26 ORIP, por lo tanto, la ejecución por 

producto es igual a la total. Ahora bien sobre las 26 ORIP, al 31 de marzo se estaban adelantando las 

gestiones precontractuales relacionadas con el proceso de mantenimiento e interventoría, como lo es 

la actualización de los APUS. Razón por la cual a la fecha no se registra avance en el indicador de 

producto.  

 
Tabla 14. Cumplimiento de metas proyecto “Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional” 

PRODUCTO TIPO INDICADOR INDICADOR 
META 

VIGENCIA 
AVANCE 
TOTAL 

% AVANCE 

Infraestructura registral mantenida  - 
Mantenimientos mayores a las oficinas 
de registro de instrumentos públicos 

Principal 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 
(ORIP) mantenidas 

26 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

4.4 Proyecto: “Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a nivel 

nacional” 

 
Para la vigencia 2026, al proyecto “Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la 

SNR a nivel nacional” se le asignaron recursos presupuestales por un total de $90.000.000.000, 

distribuidos en dos fuentes de financiación: $60.876.700.038 provenientes del recurso 20 y 

$29.123.299.962 del recurso 21, excedentes financieros. El objetivo del proyecto es fortalecer 

tecnológicamente la administración de la información relacionada con los bienes de propiedad del 

país, mediante el desarrollo e implementación de soluciones que optimicen la gestión, trazabilidad y 

disponibilidad de dicha información en los sistemas institucionales, contribuyendo así a la 

modernización de los procesos registrales y a la mejora en la atención al ciudadano. 

$7.681.560.948 

$98.807.953 

Vigente Obligado

Obligado R20

98,71%

1,29%

% Obligado R20

% Obligado
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Tabla 15. Ejecución consolidada: Proyecto: “Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la 

SNR a Nivel Nacional” 

Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 

Recurso 20 $ 60.876.700.038 $ 25.997.304.147 42,70% $ 3.515.053.035 5,77% 

Recurso 21 $ 29.123.299.962 $ 10.323.211.636 35,45% $ 0 0,00% 

Total $ 90.000.000.000 $ 36.320.515.783 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 
Para el primer trimestre del 2026, el proyecto cumplió con sus metas de compromisos y obligaciones 

de acuerdo con la programación realizada, dentro de las contrataciones realizadas se destaca el 

soporte de los sistemas de apoyo como lo es Sara para la administración del Talento Humano, 

Isolution para el control de los documentos controlados del Sistema Integrado de Gestión, así como 

los OPS para el desarrollo y soporte de aplicativos misionales y ya adiciones de contratos de 

conectividad y data center que permitan la continuidad del servicio.  

 
Tabla 16. Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: Fortalecimiento Tecnológico hacia la 

Transformación Digital de la SNR a Nivel Nacional 

Proyecto: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL  

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información 

Apropiación: $ 90.000.000.000 

Periodo Compromisos Obligaciones 

Periodo Programación  
% ejecución 
programada 

Ejecución  % ejecución real Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 12.510.660.217 13,90% $ 12.510.660.217 13,90% $-    0,00% $-    0,00% 

Febrero $ 36.308.671.366 40,34% $ 36.308.671.366 40,34% $ 34.280.463 0,04% $ 34.280.463 0,04% 

Marzo $ 36.320.515.784 40,36% $ 36.320.515.784 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% $ 3.515.053.035 3,91% 

I Trimestre $ 36.320.515.784 40,36% $ 36.320.515.784 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% $ 3.515.053.035 3,91% 

Abril $ 36.334.396.452 40,37% -    0,00% $ 5.696.311.451 6,33% $-    0,00% 

Mayo $ 36.342.477.340 40,38% -    0,00% 
$ 

12.245.852.158 
13,61% $-    0,00% 

Junio $ 63.517.127.997 70,57% -    0,00% 
$ 

25.176.256.354 
27,97% $-    0,00% 

II Trimestre $ 63.517.127.997 70,57% -    0,00% 
$ 

25.176.256.354 
27,97% $-    0,00% 

Julio $ 85.050.785.946 94,50% -    0,00% 
$ 

31.464.594.220 
34,96% $-    0,00% 

Agosto $ 88.548.512.001 98,39% -    0,00% 
$ 

54.496.591.341 
60,55% $-    0,00% 

Septiembre $ 89.456.070.901 99,40% -    0,00% 
$ 

62.907.973.654 
69,90% $-    0,00% 

III Trimestre $ 89.456.070.901 99,40% -    0,00% 
$ 

62.907.973.654 
69,90% $-    0,00% 

Octubre $ 89.995.130.940 99,99% -    0,00% 
$ 

71.719.986.055 
79,69% $-    0,00% 

Noviembre $ 89.999.952.168 100,00% -    0,00% 
$ 

80.142.592.795 
89,05% $-    0,00% 
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Proyecto: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL  

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información 

Apropiación: $ 90.000.000.000 

Periodo Compromisos Obligaciones 

Periodo Programación  
% ejecución 
programada 

Ejecución  % ejecución real Programación  %  Ejecución  %  

Diciembre $ 90.000.000.000 100,00% -    0,00% 
$ 

90.000.000.000 
100,00% $-    0,00% 

IV Trimestre $ 90.000.000.000 100,00% -    0,00% 
$ 

90.000.000.000 
100,00% $-    0,00% 

 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, el proyecto alcanzó compromisos por valor de 

$36.320.515.784, equivalentes al 40,36 % del presupuesto apropiado. La ejecución del proyecto 

estuvo orientada a garantizar la continuidad operativa de la plataforma tecnológica institucional, 

fortalecer la infraestructura tecnológica y avanzar en los procesos de modernización digital de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. Las actividades desarrolladas permitieron asegurar la 

disponibilidad de los servicios tecnológicos, fortalecer las capacidades técnicas de la Oficina de 

Tecnologías de la Información y avanzar en iniciativas estratégicas relacionadas con la arquitectura 

empresarial, la transformación digital y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta 

los servicios misionales de la entidad. 

Ilustración 12 Comprometido Acumulado - Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la 
SNR a Nivel Nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo  de 2026 

Ejecución Recurso 20 

El Recurso 20 presentó una ejecución acumulada en compromisos por $3.515.053.035, equivalente 

al 5,77 % del presupuesto apropiado. 

$90.000.000.000 

$36.320.515.784 

Vigente Comprometido

Comprometido 

59,64%40,36%

% Comprometido 

% Faltante % Comprometido



 

Página | 26  

 
________________________________________________________________

________ 
 Superintendencia de Notariado y Registro 

 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  

 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 

                                               Versión: 1 

                                     Fecha: 09/Jul./2025 

Con cargo al recurso 20, los compromisos se destinaron principalmente a la renovación de 

licenciamiento especializado, la continuidad de servicios tecnológicos institucionales, incluyendo mesa 

de ayuda, servicios de nube pública, sistemas de soporte tecnológico y consultoría especializada. Así 

mismo, se inició la actualización de la Arquitectura Empresarial de la entidad en concordancia con los 

lineamientos del Estado y la estrategia de Gobierno Digital. Adicionalmente, se fortalecieron las 

capacidades técnicas y funcionales de la Oficina de Tecnologías de la Información mediante la 

contratación de profesionales especializados para apoyar la ejecución de proyectos y la operación de 

los servicios tecnológicos. Las obligaciones registradas durante el periodo correspondieron 

principalmente al pago de los servicios tecnológicos y de consultoría ejecutados, garantizando la 

continuidad operativa institucional. 

Ejecución Recurso 21 

El Recurso 21 presentó una ejecución acumulada en compromisos por $10.323.211.637, equivalente 

al 16,96 % del presupuesto apropiado. 

Por su parte, con cargo al recurso 21, los compromisos estuvieron orientados al fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica mediante la ampliación y continuidad de los servicios de conectividad y 

datacenter, así como la adquisición de plantas eléctricas, sistemas UPS y software especializado. 

Estas inversiones contribuyen a mejorar la disponibilidad, capacidad, seguridad y continuidad de los 

servicios tecnológicos de la entidad, fortaleciendo la infraestructura que soporta la operación 

institucional y los sistemas misionales. Durante el primer trimestre no se registraron obligaciones 

asociadas a este recurso, debido a que los compromisos adquiridos se encuentran en etapa de 

ejecución contractual. 

Ilustración 13 Obligado Acumulado Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la SNR a 
Nivel Nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

$90.000.000.000 

$3.515.053.035 

Vigente Obligado

Obligado 
$90.000.000.000 

$3.515.053.035 

Vigente Obligado

% Obligado 
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Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se apropiaron recursos en tres productos, cada uno 

con indicadores y metas programadas. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de los 

recursos ejecutados por cada uno de los productos, consolidando las dos fuentes: Recurso 21 y 

Recurso 20. 

 
Tabla 17. Ejecución presupuestal por producto, proyecto Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación 

Digital de la SNR a Nivel Nacional 

Producto Apropiación vigente  Compromisos 
Comp/Apro 

Vigente 
Obligación 

Obli/Apro 
Vigente 

Reservas 
presupuestales 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
IMPLEMENTADOS 

$ 9.236.132.052 $ 5.459.932.777 59,11% $ 2.510.950.414 27,19% $ 9.236.132.052 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS $ 79.771.294.565 $ 29.868.009.623 37,44% $ 11.529.238 0,01% $ 79.771.294.565 

DOCUMENTO PARA LA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EN TI 

$ 992.573.383 $ 992.573.383 100,00% $ 992.573.383 100,00% $ 992.573.383 

 Total  $ 90.000.000.000 $ 36.320.515.783 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% $ 90.000.000.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

4.5 Proyecto: “Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a nivel 

nacional” 

El proyecto de inversión “Implementación del sistema de gestión documental de la Superintendencia 
de Notariado y Registro a nivel nacional” presenta un apropiación vigente para el 2026 de 
$60.415.069.533. Para su ejecución, se dispuso de dos fuentes de financiación, las cuales cuentan  
con las siguientes apropiaciones: Recurso 20 por valor de $20.158.179.533 y Recurso 21 por valor de 
$40.256.890.000 

Tabla 18. Ejecución consolidada: Proyecto: “Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la 

SNR a Nivel Nacional” 

Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 

Recurso 20 $ 20.158.179.533 $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

Recurso 21 $ 40.256.890.000 $ 13.933.042.812 34,61% $ 2.706.502.486 6,72% 

Total $ 60.415.069.533 $ 13.933.042.812 23,06% $ 2.706.502.486 4,48% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

El proyecto tiene como objetivo descongestionar la administración documental de la propiedad 
inmobiliaria registrada en el territorio nacional, mediante la implementación del sistema de gestión 
documental electrónico de archivo y el fortalecimiento de los procesos archivísticos institucionales. 

Tabla 19.  Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: Implementación del sistema de gestión documental 
de la SNR a Nivel Nacional 
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Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL  

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Apropiación 
Inicial: 

60.415.069.533 

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero         13.114.131.406  21,71% 
       

13.114.131.406  
21,71%                              -    0,00%                           -    0,00% 

Febrero         13.928.608.366  23,05% 
       

13.928.608.366  
23,05% 

             
568.001.922  

0,94% 
          

568.001.922  
0,94% 

Marzo         13.933.042.812  23,06% 
       

13.933.042.812  
23,06% 

          
2.706.502.486  

4,48% 
       

2.706.502.486  
4,48% 

I Trimestre         13.933.042.812  23,06% 
       

13.933.042.812  
23,06% 

          
2.706.502.486  

4,48% 
       

2.706.502.486  
4,48% 

Abril         13.935.395.062  23,07%                             -    0,00% 
          

4.140.393.358  
6,85%                           -    0,00% 

Mayo         13.928.711.172  23,06%                             -    0,00% 
          

5.580.504.534  
9,24%                           -    0,00% 

Junio         13.948.711.172  23,09%                             -    0,00% 
          

7.286.318.078  
12,06%                           -    0,00% 

II Trimestre         13.948.711.172  23,09%                             -    0,00% 
          

7.286.318.078  
12,06%                           -    0,00% 

Julio         13.968.711.172  23,12%                             -    0,00% 
          

8.992.131.621  
14,88%                           -    0,00% 

Agosto         48.815.184.581  80,80%                             -    0,00% 
        

11.749.215.084  
19,45%                           -    0,00% 

Septiembre         57.805.197.359  95,68%                             -    0,00% 
        

19.084.356.616  
31,59%                           -    0,00% 

III Trimestre         57.805.197.359  95,68%                             -    0,00% 
        

19.084.356.616  
31,59%                           -    0,00% 

Octubre         59.135.383.446  97,88%                             -    0,00% 
        

27.701.126.154  
45,85%                           -    0,00% 

Noviembre         60.385.569.533  99,95%                             -    0,00% 
        

42.937.760.459  
71,07%                           -    0,00% 

Diciembre         60.415.069.533  100,00%                             -    0,00% 
        

60.415.069.533  
100,00%                           -    0,00% 

IV Trimestre         60.415.069.533  100,00%                             -    0,00% 
        

60.415.069.533  
100,00%                           -    0,00% 

 

Durante el primer trimestre del 2026, el proyecto alcanzó compromisos por valor de $ 13.933.042.812, 

correspondientes al 23,06% de la apropiación vigente.  

Ilustración 14 Comprometido Acumulado - Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a Nivel 
Nacional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

Con cargo al recurso 20, se comprometieron recursos por valor de $13.933.042.812, equivalentes al 

34,61% de la apropiación vigente. Estos recursos estuvieron destinados principalmente a la 

contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS) para la ejecución del producto Servicio de 

Gestión Documental, así como al pago de viáticos requeridos para el desarrollo de las actividades 

asociadas al proyecto. Las acciones adelantadas se orientaron a la aplicación de procesos técnicos 

documentales y de conservación en los archivos de la entidad, garantizando el cumplimiento de los 

lineamientos archivísticos institucionales y fortaleciendo la gestión de la información 

Por su parte, durante el primer trimestre de 2026 no se registraron compromisos ni obligaciones con 

cargo al recurso 21, toda vez que no se tenía programada ejecución presupuestal para este periodo 

de acuerdo con la planeación establecida para el proyecto. Los recursos asociados a este componente 

serán ejecutados en etapas posteriores de la vigencia, conforme al cronograma definido. 

En cuanto a la ejecución presupuestal, durante el trimestre se registraron obligaciones por valor de 

$2.706.502.486, correspondientes principalmente al pago de las órdenes de prestación de servicios 

vinculadas a la ejecución del producto Servicio de Gestión Documental.  

Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se apropiaron recursos en dos productos, cada uno 

con indicadores y metas programadas. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de los 

recursos ejecutados por cada uno de los productos, consolidando las dos fuentes: Recurso 21 y 

Recurso 20. 

 
Tabla 20. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental 

de la SNR a Nivel Nacional” 

Producto Apropiación vigente  Compromisos 
Comp/Apro 

Vigente 
Obligación 

Obli/Apro 
Vigente 
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DOCUMENTOS DE 
PLANEACIÓN  

$ 1.013.554.880 $ 665.588.160 65,67% $ 141.681.393 13,98% 

SERVICIO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

$ 59.401.514.653 $ 39.243.335.120 33,81% $ 2.564.821.093 6,54% 

Total $ 60.415.069.533 $ 13.933.042.812 34,61% $ 2.706.502.486 6,72% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2025 

Al primer trimestre de 2026, a través del personal vinculado mediante contratos de prestación de 

servicios se realizaron 10 capacitaciones sobre DOCU y la gestión documental de la entidad, 

fortaleciendo las capacidades institucionales para garantizar la adecuada administración, 

organización, conservación y control de los documentos. Este resultado representa un avance del 50% 

frente a la meta programada para la vigencia. 

De igual manera, se atendieron 6.039 consultas de documentos en el Archivo Central y de expedientes 

asociados a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución relacionados con Libros del 

Antiguo Sistema (LAS) y Actualización Registral (AR), lo que evidencia la demanda permanente de 

información documental para el desarrollo de los procesos misionales de la entidad. Asimismo, se 

avanzó en la implementación de 4 procesos de gestión documental, equivalentes al 26,7% de la meta 

anual, contribuyendo al fortalecimiento progresivo del Sistema de Gestión Documental de la SNR. Los 

demás avances del proyecto se presentan en detalle en la Tabla 21 

Tabla 21. Cumplimiento de metas proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a 
Nivel Nacional” 

PRODUCTO INDICADOR META VIGENCIA AVANCE TOTAL 
% 

AVANCE 

Documentos de 
planeación 

Documentos de planeación realizados 3 0 100,0% 

Servicio de Gestión 
Documental 

Sistema de gestión documental 
implementado 

0,71 0 0,0% 

Capacitaciones en gestión documental 
y archivo realizadas 

50 10 50,0% 

Documentos consultados 31.500 6.039 89,4% 

Documentos digitalizados 17.074.180 0 0,0% 

Documentos inventariados 28.456.967 0 0,0% 

Procesos implementados 15 4 26,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 
 

5. Ejecución de la reserva presupuestal 
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Al cierre de la vigencia 2025, se constituyeron reservas presupuestales por $36.062.589.126,29, de 

las cuales se han obligado recursos por valor de $16.545.268.917,40, alcanzando una ejecución 

acumulada del 45,88%. Los mayores avances se registran en los proyectos de Integración de la 

Información Registral y Catastral de los Bienes Inmuebles en el Marco de Catastro Multipropósito -

Recurso 14, con una ejecución del 69,05%, y Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política de 

Tierras, con un 61,29% 

 
Tabla 22. Cumplimiento de metas proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a 

Nivel Nacional” 

DESCRIPCION REC 
VALOR RESERVAS 
PRESUPUESTALES 

OBLIGACION % 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION REGISTRAL PARA LA 
POLITICA DE TIERRAS NACIONAL 

20 $ 181.771.057,00 $ 111.410.563,00 61,29% 

INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL 
DE LOS BIENES INMUEBLES EN MARCO DE CATASTRO 
MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL 

14 $ 14.531.710.975,70 $ 10.034.756.398,18 69,05% 

INTEGRACION DE LA INFORMACION REGISTRAL Y CATASTRAL 
DE LOS BIENES INMUEBLES EN MARCO DE CATASTRO 
MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL 

20 $ 134.046.477,00 $ 17.124.200,00 12,77% 

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
SUPERINTENDENCOIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL 
NACIONAL 

20 $ 3.361.597.657,72 $ 1.141.800.134,60 33,97% 

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
SUPERINTENDENCOIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL 
NACIONAL 

21 $ 1.637.135,00 $ 0,00 0,00% 

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA 
TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 

20 $ 1.263.583.581,28 $ 29.844.276,00 2,36% 

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA 
TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 

21 $ 5.554.536.586,99 $ 697.101.620,92 12,55% 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 

20 $ 330.808.203,00 $ 87.608.909,00 26,48% 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 
DE LA SNR A NIVEL NACIONAL 

21 $ 10.681.777.775,60 $ 4.423.457.375,70 41,41% 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANEACION Y 
GESTION INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 

20 $ 21.119.677,00 $ 2.165.440,00 10,25% 

Total   $ 36.062.589.126,29 $ 16.545.268.917,40 45,88% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

No obstante, al cierre de marzo de 2026 aún se encuentra pendiente la ejecución de una parte 

importante de las reservas presupuestales asociadas a contratos estratégicos para el cumplimiento 
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de las metas institucionales. En este sentido, resulta prioritario acelerar la ejecución y legalización de 

los contratos relacionados con la intervención, organización y digitalización de los Libros del Antiguo 

Sistema y los Archivos Registrales, así como de aquellos orientados al fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica de la entidad, incluyendo iniciativas de ciberseguridad, arquitectura 

empresarial, conectividad y modernización del Data Center. 

De igual manera, se requiere culminar los trámites de legalización y ejecución de los contratos de obra 

asociados al mejoramiento de la infraestructura física de las ORIP. Estas acciones permitirán 

incrementar el nivel de ejecución de las reservas presupuestales, que al corte del periodo alcanzan 

una obligación del 45,88%, y garantizarán la materialización de inversiones fundamentales para 

fortalecer la prestación del servicio público registral, avanzar en la transformación digital de la entidad 

y mejorar las condiciones de operación de las oficinas de registro a nivel nacional. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Al cierre del primer trimestre de 2026, la ejecución de los proyectos de inversión de la 

Superintendencia de Notariado y Registro evidencia avances en la gestión contractual y financiera de 

los recursos apropiados para la vigencia, asociados principalmente a OPS, mientras se trabaja en la 

estructuración de pliegos y pre pliegos de las licitaciones públicas, así como en la ejecución de las 

reservas presupuestales constituidas al cierre de 2025. Los recursos comprometidos durante el 

periodo estuvieron orientados al fortalecimiento tecnológico, la gestión documental, el fortalecimiento 

de la gestión registral y la interoperabilidad entre la información registral y catastral, contribuyendo al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

En relación con las reservas presupuestales, se registra una ejecución acumulada del 45,88 %, 

correspondiente a obligaciones por valor de $16.545.268.917,40 sobre un total constituido de 

$36.062.589.126,29. Este resultado evidencia avances significativos en la atención de los 

compromisos adquiridos durante la vigencia anterior, particularmente en los proyectos relacionados 

con la integración de la información registral y catastral y el fortalecimiento de la gestión registral para 

la política de tierras. No obstante, algunos proyectos presentan niveles de ejecución más moderados, 

en concordancia con los cronogramas contractuales y financieros previstos para su desarrollo durante 

el resto de la vigencia. 

De manera general, el comportamiento observado durante el primer trimestre refleja una adecuada 

gestión en el inicio de la ejecución de los proyectos de inversión y de las reservas presupuestales, 

permitiendo la continuidad de las actividades estratégicas de la entidad y el avance en el cumplimiento 

de las metas programadas para la vigencia 2026. 

En este contexto, se formulan las siguientes recomendaciones: 
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• Mantener un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas presupuestales, 

priorizando aquellas que presentan menores niveles de avance, con el fin de identificar 

oportunamente posibles retrasos y adoptar las acciones necesarias para garantizar su 

ejecución dentro de los plazos establecidos. 

 

• Fortalecer el monitoreo de la ejecución contractual y financiera de los proyectos de inversión, 

asegurando la adecuada articulación entre los avances físicos y la ejecución presupuestal, 

con el propósito de mantener la coherencia entre los resultados alcanzados y los recursos 

ejecutados. 

• Promover la oportuna gestión de obligaciones y pagos asociados a los contratos en ejecución, 

contribuyendo a una mayor dinámica en la ejecución financiera y a la reducción de saldos 

pendientes de ejecución. 

 

• Realizar revisiones periódicas de los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión, 

con el fin de identificar riesgos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas 

programadas para la vigencia y definir oportunamente las acciones de mitigación 

correspondientes. 

• Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control de los proyectos de 

inversión, garantizando la calidad, oportunidad y consistencia de la información reportada, así 

como la trazabilidad de los avances físicos, contractuales y financieros. 

En conclusión, los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 evidencian avances 

satisfactorios en la ejecución de los proyectos de inversión y de las reservas presupuestales 

constituidas al cierre de la vigencia anterior. No obstante, resulta fundamental mantener el seguimiento 

permanente a la ejecución física, contractual y financiera de los proyectos, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las metas programadas, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el logro 

de los objetivos estratégicos institucionales. 


