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Introducción 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, a través de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, 
presenta el informe de la ejecución de los proyectos de inversión correspondiente al segundo trimestre 
de la vigencia 2026, con el propósito de consolidar los resultados alcanzados durante el periodo y 
evidenciar el comportamiento general de la gestión institucional asociada a la inversión pública. 
 
El seguimiento a los proyectos de inversión constituye un instrumento fundamental para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida en que permite analizar los avances 
obtenidos frente a las metas programadas y verificar la ejecución de los recursos asignados durante 
la vigencia fiscal. En este sentido, el seguimiento trimestral permite identificar oportunamente los 
resultados alcanzados, así como los aspectos que requieren fortalecimiento para garantizar el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
El presente informe recoge la información consolidada de los proyectos de inversión vigentes durante 
el segundo trimestre de 2026, con el fin de evidenciar los principales avances físicos y financieros de 
la ejecución, así como identificar aspectos relevantes que contribuyan al fortalecimiento de los 
procesos de planeación, ejecución y seguimiento de la inversión institucional. 
 
De esta manera, el documento se constituye en un insumo para la toma de decisiones institucionales 
y para la mejora continua de la gestión de los proyectos de inversión, en concordancia con los 
lineamientos establecidos para la gestión pública y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
Entidad. 
 

Metodología 
 
Como parte de la metodología de seguimiento, en el presente informe se analizan los siguientes 
indicadores: 
 

▪ % de Ejecución respecto a los compromisos= Compromisos / Apropiación Vigente 
▪ % de Ejecución respecto a la obligación= Obligación / Apropiación Vigente 

 
Para efectos del análisis y con el fin de mantener la consistencia metodológica frente a los 
seguimientos realizados durante la vigencia, se adoptan los rangos de evaluación definidos por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho (Alta, Media y Baja), los cuales permiten clasificar el nivel de 
ejecución presupuestal alcanzado por cada proyecto al cierre del periodo. 
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Alta Media Baja 
 
 
 
 
 

  

 
Así mismo, se analiza el cumplimiento de las metas físicas programadas, el comportamiento de las 
reservas presupuestales constituidas y la identificación de posibles rezagos en la ejecución, con el 
propósito de contar con un balance integral que permita evidenciar el grado de avance alcanzado en 
cada proyecto durante el periodo evaluado. 
 
El presente documento tiene un carácter de seguimiento y evaluación, orientado a presentar los 
resultados alcanzados durante el primer semestre de la vigencia 2026, identificar oportunidades de 
mejora y generar información para la toma de decisiones que contribuya al cumplimiento de las metas 
institucionales, la adecuada ejecución de los recursos y el fortalecimiento de la gestión de los 
proyectos de inversión. 
 
 

Objetivo General 
 
Realizar el seguimiento y análisis de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión de 
la Superintendencia de Notariado y Registro durante el segundo trimestre de la vigencia 2026, a partir 
de la evaluación del cumplimiento de metas y la ejecución presupuestal frente a la programación 
establecida, con el fin de identificar avances, oportunidades de mejora y generar información para la 
toma de decisiones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la adecuada gestión 
de los recursos de inversión. 
 

Alcance 
 
La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 
de la Superintendencia de Notariado y Registro durante el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión y en la normativa 
interna y externa que regula su funcionamiento.  
  
Este seguimiento se desarrolla conforme a lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017, artículo 
2.2.22.3.5, que define el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como 
en el numeral 4.2.1 del mencionado manual, versión 6.1, que contempla el seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional dentro de la Dimensión 4 – Evaluación de resultados, en el marco del 
proceso de seguimiento y medición de la gestión y del procedimiento de seguimiento a la gestión de 
los procesos y a la planeación institucional. 
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30% 
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1. Distribución presupuestal institucional 2025 

 
El Decreto 1477 de 2025, expedido el 30 de diciembre de 2025, asignó a la Superintendencia de 
Notariado y Registro un presupuesto total de $904.226.617.848, distribuido en funcionamiento por 
$709.752.149.771 (78,5%) e inversión por $194.474.468.077 (21,5%), constituyéndose este último en 
la base para la financiación de los proyectos programados para la vigencia. 
 
En la siguiente ilustración se puede apreciar la participación de cada uno de los rubros que hacen 
parte del presupuesto general de la entidad: el 78.5% de los recursos destinados para los gastos de 
funcionamiento y el restante 21,5 % destinados para los gastos que dan soporte a los diferentes 
proyectos de inversión: 
 

Ilustración 1. Participación del presupuesto de gastos 2026 

 
Fuente: Elaboración propia – SIIF Nación II 

2. Participación presupuestal de los proyectos de inversión 
 
La SNR en la vigencia 2026 ejecuta cinco (5) proyectos de inversión, los cuales consolidan la totalidad 
del presupuesto dispuesto para la inversión institucional. La apropiación y participación de cada uno 
de estos proyectos es fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos y logros 
institucionales en pro de la ciudadanía. 
 
Se resalta que la destinación por recursos apropiados para la vigencia 2026 la encabezaron dos (2) 
de estos proyectos que suman el 77,34% de los recursos apropiados: por un lado el proyecto 
“Fortalecimiento Tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a Nivel Nacional”, con un 
46,28%; y la “Implementación del sistema de Gestión Documental de la SNR a Nivel Nacional”, con 
un 31,07% de la apropiación total, como se evidencia en la siguiente tabla. 
 

21,5%

78,5%

Inversión Funcionamiento
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La Tabla 1 presenta la distribución de los recursos asignados a cada uno de los proyectos de inversión 
para la vigencia 2026, evidenciando tres proyectos cuentan con apropiaciones provenientes de dos 
fuentes de financiación diferentes, lo que refleja la diversidad en la estructura presupuestal y la 
priorización estratégica de cada proyecto. 
 

Tabla 1. Apropiación y participación de los proyectos de inversión de la SNR. 

N°  Proyecto  Recurso  Apropiación Vigente   Apropiación Total 
Vigente  Participación 

1  Fortalecimiento de la Gestión Registral para 
la política de tierras nacional.  20   $       16.503.056.287   $      16.503.056.287  8,49% 

2  
Integración de la información registral y 
catastral de los bienes inmuebles en el 
marco de Catastro Multipropósito a nivel 
nacional   

14   $       10.910.219.915  
 $      19.874.781.309  10,22% 

20   $         8.964.561.394  

3  Renovación de la infraestructura física de la 
SNR a Nivel Nacional   20   $         7.681.560.948   $        7.681.560.948  3,95% 

4  
Fortalecimiento tecnológico hacia la 
transformación digital de la SNR a Nivel 
Nacional  

20   $       60.876.700.038  
 $      90.000.000.000  46,28% 

21   $       29.123.299.962  

5  Implementación del sistema de Gestión 
Documental de la SNR a Nivel Nacional   

20   $       20.158.179.533  
 $      60.415.069.533  31,07% 

21   $       40.256.890.000  
Total   $  194.474.468.077   $  194.474.468.077  100% 

Fuente: Elaboración propia – SIIF Nación II al 31 de marzo de 2026 
 

Los gerentes de cada proyecto de inversión establecen metas de compromisos y obligaciones a través 
de los acuerdos de desempeño, con el fin de ejecutar el presupuesto apropiado y contribuir al logro 
de los objetivos propuestos en los diferentes proyectos. Es importante aclarar que los acuerdos de 
desempeño son susceptibles de modificaciones durante el transcurso de la vigencia, dadas las 
condiciones en que las que se desarrollen los proyectos.  
 
La siguiente tabla presenta la programación consolidada de los proyectos de inversión para la vigencia 
2026, con una apropiación total de $194.474.468.077, correspondiente a la apropiación definida para 
dichos proyectos. En ella se detallan los valores programados para comprometer y obligar mes a mes, 
así como los porcentajes que estos representan frente al presupuesto total. Esta información 
constituye la base para analizar la distribución de los recursos a lo largo del año y evaluar el avance 
en el cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos de desempeño de los gerentes de 
proyecto. 
 

Tabla 2. Programación presupuestal conforme a los acuerdos de desempeño - 2026 (Valores Acumulados) 
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PROGRAMADO 
PROGRAMACION PRESUPUESTAL - ACUERDOS DE DESEMPEÑO 

TOTAL APROPIACIÓN VIGENTE DE INVERSIÓN: $ 194.474.468.077  

Periodo Comprometido  
(Programado) % Obligado  

(Programado) % 

Enero $ 35.073.799.403 18,04% $ 42.231.438 0,02% 
Febrero $ 61.639.239.320 31,70% $ 1.288.174.183 0,66% 
Marzo $ 61.829.011.056 31,79% $ 8.023.802.627 4,13% 

I Trimestre $ 61.829.011.056 31,79% $ 8.023.802.627 4,13% 
Abril $ 61.958.958.429 31,86% $ 13.129.991.150 6,75% 
Mayo $ 62.186.057.627 31,98% $ 22.467.449.167 11,55% 
Junio $ 91.658.563.360 47,13% $ 38.986.830.436 20,05% 

II Trimestre $ 91.658.563.360 47,13% $ 38.986.830.436 20,05% 

Julio $ 122.294.500.314 62,88% $ 49.489.196.964 25,45% 

Agosto $ 177.273.442.361 91,16% $ 78.057.239.339 40,14% 

Septiembre $ 190.493.813.537 97,95% $ 100.934.904.957 51,90% 

III Trimestre $ 190.493.813.537 97,95% $ 100.934.904.957 51,90% 

Octubre $ 192.554.862.305 99,01% $ 123.027.974.610 63,26% 

Noviembre $ 194.001.672.260 99,76% $ 152.595.709.880 78,47% 

Diciembre $ 194.474.468.077 100,00% $ 194.474.468.077 100,00% 

IV Trimestre $ 194.474.468.077 100,00% $ 194.474.468.077 100,00% 
Fuente: Elaboración propia - Acuerdos de desempeño 2026  

3. Ejecución presupuestal consolidada proyectos de inversión 2025 
 
A corte del 30 de junio de 2026, se comprometieron recursos por valor de $677.619.327.845 
equivalentes al 31,79 % del presupuesto total apropiado para inversión, que asciende a 
$194.474.468.077 para la presente vigencia. De estos recursos, se obligaron recursos por 
$26.112.233.840, lo que representa el 13,43 % del presupuesto apropiado.  
 

Tabla 3. Consolidado de la ejecución presupuestal para inversión 30 de junio 2026. (Valores acumulados). 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

APROPIACIÓN VIGENTE $ 194.474.468.077 

Periodo Comprometido 
 (Ejecutado) % Obligado 

 (Ejecutado) % 

Enero $ 35.073.799.403  18,04% $ -    0,00% 

Febrero $ 61.639.239.320  31,70% $ 882.733.979  0,45% 

Marzo $ 61.829.011.056  31,79% $ 8.023.802.627  4,13% 

I Trimestre $ 61.829.011.056  31,79% $ 8.023.802.627  4,13% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
APROPIACIÓN VIGENTE $ 194.474.468.077 

Periodo Comprometido 
 (Ejecutado) % Obligado 

 (Ejecutado) % 

Abril  $      61.958.958.428  31,86%  $     13.129.991.150  6,75% 

Mayo   $      62.184.916.811  31,98%  $     22.682.568.572  11,66% 

Junio  $      77.619.327.845  39,91%  $     26.112.233.840  13,43% 

II Trimestre  $      77.619.327.845  39,91%  $     26.112.233.840  13,43% 
Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – Corte 30 de junio de 2026 

En las siguientes ilustraciones se presenta una comparación entre los recursos programados para 
ejecutar durante la vigencia 2026 por los gerentes de los proyectos de inversión, conforme a sus 
acuerdos de desempeño para el segundo trimestre, y la apropiación comprometida y/o en ejecución 
alcanzada durante este periodo 

Ilustración 2. Recursos Comprometidos consolidado (acumulado) 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – Corte 30 de junio de 2026 

Ilustración 3.  Recursos obligados consolidado (acumulado) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de SIIF Nación II – – Corte 30 de junio  de 2026 

39,91%

60,09%

% Comprometido Acumulado                                    

% Comprometido % Faltante

$ 
91.658.563.360 

$ 
77.619.327.845 

Comprometido
(Programado)

Comprometido
(Ejecutado)

Comprometido Acumulado 

13,43%

86,57%

% Obligado Acumulado 

% Obligado % Faltante

$ 38.986.830.436 

$ 26.112.233.840 

Obligado
(Programado)

Obligado
(Ejecutado)

Obligado Acumulado 
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4. Ejecución presupuestal por proyecto de inversión 
 
A continuación, se presentan los resultados de la ejecución presupuestal del segundo trimestre de la 
vigencia 2026 para cada uno de los cinco proyectos de inversión, comparando lo programado en los 
acuerdos de desempeño con la ejecución real en términos de compromisos y obligaciones adquiridas. 
Este análisis permite identificar el grado de cumplimiento frente a las metas establecidas y evidenciar 
las diferencias entre la programación inicial y la ejecución alcanzada, ofreciendo un panorama 
detallado del comportamiento presupuestal por proyecto. 

4.1. Proyecto: “Fortalecimiento a la gestión registral para la política de tierras nacional” 
 
El proyecto de inversión para el 2026 tiene una apropiación presupuestal vigente de $16.503.056.287. 
Su objetivo principal es reducir la informalidad en la propiedad inmobiliaria a nivel nacional; a través 
de este proyecto se busca fortalecer la seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles, facilitando 
procesos de formalización que contribuyan al ordenamiento territorial y al acceso equitativo a la 
propiedad. 
 
Tabla 4. Programación vs Ejecución consolidada: “Fortalecimiento a la gestión registral para la política de tierras 

nacional”. 

Nombre FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN REGISTRAL PARA LA POLÍTICA DE TIERRAS - RECURSO 20 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 
Apropiación 

vigente: $16.503.056.287 

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 5.986.741.680  36,28% $ 5.986.741.680  36,28%  0,00%  0,00% 

Febrero $ 7.285.496.050  44,15% $ 7.285.496.050  44,15% $ 144.032.236  0,87% $ 144.032.236  0,87% 

Marzo $ 7.352.504.159  44,55% $ 7.352.504.159  44,55% $ 1.084.106.172  6,57% $ 1.084.106.172  6,57% 

I Trimestre $ 7.352.504.159  44,55% $ 7.352.504.159  44,55% $ 1.084.106.172  6,57% $ 1.084.106.172  6,57% 

Abril $ 7.443.165.067  45,10% $ 7.443.165.067  45,10% $ 2.023.343.653  12,26% $ 2.023.343.653  12,26% 

Mayo $ 7.524.307.092  45,59% $ 7.523.166.277  45,59% $ 2.812.910.912  17,04% $ 2.836.294.287  17,19% 

Junio $ 8.897.923.708  53,92% $ 7.830.586.364  47,45% $ 3.981.463.532  24,13% $ 3.651.804.841  22,13% 

II Trimestre $ 8.897.923.708  53,92% $ 7.830.586.364  47,45% $ 3.981.463.532  24,13% $ 3.651.804.841  22,13% 

Julio $ 13.319.719.035  80,71%  0,00% $ 5.695.166.454  34,51%  0,00% 

Agosto $ 16.054.505.399  97,28%  0,00% $ 7.497.563.580  45,43%  0,00% 

Septiembre $ 16.146.696.373  97,84%  0,00% $ 9.290.060.707  56,29%  0,00% 

III Trimestre $ 16.146.696.373  97,84% $ -    0,00% $ 9.290.060.707  56,29% $ -    0,00% 

Octubre $ 16.238.887.347  98,40%  0,00% $ 11.082.557.837  67,15%  0,00% 
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Nombre FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN REGISTRAL PARA LA POLÍTICA DE TIERRAS - RECURSO 20 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 
Apropiación 

vigente: $16.503.056.287 

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Noviembre $ 16.331.078.320  98,96%  0,00% $ 12.875.054.963  78,02%  0,00% 

Diciembre $ 16.503.056.287  100,00%  0,00% $ 16.503.056.287  100,00%  0,00% 

IV Trimestre $ 16.503.056.287  100,00% $ -    0,00% $ 16.503.056.287  100,00% $ -    0,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 31 de marzo de 2026 

 

Al cierre del trimestre, el proyecto de inversión “Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política de 
Tierras a nivel nacional” alcanzó compromisos por valor de $7.830.586.364, equivalentes, al 47,45% 
de la apropiación inicial, evidenciando un alto nivel de ejecución de los recursos programados para la 
vigencia.  
 
Los recursos comprometidos estuvieron asociados principalmente a la contratación de profesionales 
mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), destinadas a fortalecer la capacidad técnica, 
jurídica, administrativa y operativa requerida para la implementación del proyecto a nivel nacional. 
Estas contrataciones permitieron apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con el 
acompañamiento a los procesos de formalización, restitución y saneamiento de la propiedad 
inmobiliaria, el análisis y gestión de información registral, la articulación interinstitucional con entidades 
del orden nacional y territorial, así como el seguimiento y apoyo a la ejecución de jornadas de atención 
y asesoría en territorio. 
 
De igual manera, la contratación de OPS contribuyó al fortalecimiento de los procesos de planeación, 
gestión documental, consolidación y reporte de información, apoyo técnico en la ejecución de 
estrategias asociadas a la política de tierras y acompañamiento en actividades pedagógicas y de 
transferencia de conocimiento orientadas a funcionarios y ciudadanía en temas de formalización y 
seguridad jurídica de la propiedad. 
 
Adicionalmente, los recursos comprometidos financiaron servicios logísticos y operativos necesarios 
para el desarrollo de jornadas de asesoría a nivel nacional mediante unidades móviles, así como 
actividades asociadas al saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria y a la difusión de 
lineamientos relacionados con el catastro multipropósito. 
 

 
Ilustración 4. Comprometido Acumulado - Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política 

de Tierras 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados a 30 de junio  de 2026 

 
En cuanto a los recursos obligados, se ha alcanzado una ejecución de $1.084.106.172, equivalente al 
6,57% del total apropiado para la vigencia. 
 

Ilustración 5. Obligado Acumulado - Fortalecimiento a la Gestión Registral de la Política de 
Tierras 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte a 30 de junio de 2026 

 

Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se definieron seis productos, cada uno con indicadores 
y metas programadas para la vigencia 2026. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis 
de los recursos ejecutados por cada uno de los rubros presupuestales, así como el nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 

Tabla 5. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política 
de Tierras Nacional”. 

Descripción del Gasto Recurs
o Apropiación vigente  Compromisos Comp/Apr

o Vigente Obligación Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 20 $ 2.404.225.360 $ 1.172.316.960,00 48,76% $ 106.525.445 18,43% 
SERVICIO PARA FORTALECER LOS 
PROCESOS DE SANEAMIENTO Y 
FORMALIZACIÓN A LOS ENTES 
TERRITORIALES Y A LA CIUDADANÍA  

20 $ 5.380.871.305 $ 2.826.697.920,00 52,53% $ 423.161.885 25,36% 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL 20 $ 2.054.272.132 $ 298.128.960,00 14,51% $ 51.285.125 7,42% 

$16.503.056.287 

$3.651.804.841 

Vigente Obligado

Obligado

77,87%

22,13%

% Obligado

% Faltante % Obligado
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Descripción del Gasto Recurs
o Apropiación vigente  Compromisos Comp/Apr

o Vigente Obligación Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
REGISTRAL DE LOS PREDIOS 
PRESUNTAMENTE BALDÍOS DE LA 
NACIÓN 

20 $ 890.099.001 $ 351.731.760,00 39,52% $ 34.534.590 19,33% 

SERVICIO PARA FORTALECER LOS 
PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS 

20 $ 5.773.588.489 $ 3.181.710.764,00 55,11% $ 468.599.127 26,32% 

Total  $ 16.503.056.287 $ 7.830.586.364 47.45% $ 3.651.804.841 22.13% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2026 

 
Entre los logros más destacados de la  ejecución del proyecto de inversión se encuentran la realización 
de 1.613 asistencias técnicas para el registro de la adjudicación de predios, contribuyendo al 
fortalecimiento de los procesos de acceso y seguridad jurídica sobre la propiedad rural. Asimismo, se 
elaboraron 1.305 estudios traditicios, avance que asegura la disponibilidad de insumos técnico-
jurídicos fundamentales para los despachos judiciales, garantizando que los procesos de restitución 
de tierras cuenten con el soporte registral necesario para la toma de decisiones en el marco de la Ley 
1448 de 2011. 
 
De igual manera, se logró el saneamiento y la formalización de 3.206 títulos de predios, contribuyendo 
a la protección jurídica de los derechos de propiedad y al fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre 
la tierra. Este resultado se complementa con la gestión adelantada para el cumplimiento de las órdenes 
judiciales y administrativas asociadas a los procesos de restitución y formalización, asegurando que 
las decisiones adoptadas se materialicen efectivamente en el registro inmobiliario. 
 
Adicionalmente, se avanzó en la identificación registral de 1.311 predios presuntamente baldíos de la 
Nación y se capacitó a 182 personas en temas de justicia transicional, fortaleciendo las capacidades 
institucionales y ciudadanas requeridas para la implementación de las políticas de reparación, 
restitución y formalización de tierras. Los demás avances alcanzados durante el periodo se presentan 
de manera detallada en la Tabla 6.  
 

Tabla 6. Cumplimiento de metas proyecto “Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política de Tierras 
Nacional” 

PRODUCTO TIPO INDICADOR INDICADOR META VIGENCIA AVANCE 
TOTAL % AVANCE 

Servicio de asistencia técnica  - para el 
registro de la adjudicación de predios Principal Asistencias técnicas 

realizadas 4.000 1.613 40.33.% 

Servicio de asistencia técnica  - para la 
identificación registral de predios con 
vocación reparadora 

Principal Asistencias técnicas 
realizadas 20 0 0,0% 

Servicio de educación informal  - en temas 
de justicia transicional Principal Personas capacitadas con 

educación informal 600 182 30,3% 
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PRODUCTO TIPO INDICADOR INDICADOR META VIGENCIA AVANCE 
TOTAL % AVANCE 

Secundario 
Eventos en materia de 

justicia transicional 
realizados 

10 0 0,0% 

Servicio para fortalecer los procesos de 
restitución de tierras  - en temas de justicia 
transicional 

Principal Estudios traditicios 
Elaborados 4.000 1.305 32.63% 

Secundario 
Folios de matrícula 

inmobiliaria afectados (en 
las etapas administrativa y 

judicial) 

6.650 3.718 55.91% 

Servicio para fortalecer los procesos de 
saneamiento y formalización a los entes 
territoriales y a la ciudadanía     (Producto 
principal del proyecto)   

Principal 
Títulos de predios 

saneados y formalizados 
entregados  

10.000 3.206 32.06% 

Secundario Folios afectados con 
registro entregados  12.000 0 0,0% 

Servicio para la Identificación registral de 
los predios presuntamente baldíos de la 
Nación  

Principal Predios presuntamente 
baldíos identificados 2.500 1.311 52.44% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP- Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

4.2 Proyecto: “Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 
marco de catastro multipropósito a nivel nacional”  
 
El proyecto de inversión para el 2026 tiene una apropiación presupuestal vigente de $19.874.781.309. 
El proyecto tiene como objetivo articular la información registral y catastral de la propiedad inmobiliaria 
del país.  
 
Para su ejecución, se dispone de dos fuentes de financiación, las cuales cuentan con las siguientes 
apropiaciones: recurso 14 (crédito de la banca multilateral) $10.910.219.915 y recurso 20 (recursos 
propios) $8.964.561.394, lo anterior, permite avanzar en la consolidación de un sistema que facilite la 
Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en marco de catastro 
multipropósito a nivel nacional.  
 

Tabla 7. Ejecución consolidada: Proyecto: “Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” 

 
Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 
Recurso 14 $ 10.910.219.915 $ 686.655.742 6.29% $ 431.311.802 3.95% 
Recurso 20 $ 8.964.561.394 $ 3.248.784.458 36.24% $ 1.598.373.628 17.83% 
Total $ 19.874.781.309 $ 3.935.440.200 19.80% $ 2.029.685.430 10,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2026 

Recurso 14  

Tabla 8. Programación vs Ejecución consolidada: Proyecto: “Integración de la información registral y catastral 
de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” - R14 
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Proyecto: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL - RECURSO 14 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación vigente: $ 10.910.219.915,00  

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 573.153.840  5,25% $ 573.153.840  5,25% $ -    0,00%  0,00% 

Febrero $ 573.153.840  5,25% $ 573.153.840  5,25% $ 81.879.120  0,75% $ 81.879.120  0,75% 

Marzo $ 582.637.954  5,34% $ 582.637.954  5,34% $ 171.661.339  1,57% $ 171.661.339  1,57% 

I Trimestre $ 582.637.954  5,34% $ 582.637.954  5,34% $ 171.661.339  1,57% $ 171.661.339  1,57% 

Abril $ 586.569.216  5,38%  $     586.569.216  5,38%  $      259.052.736  2,37%  $   259.052.736  2,37% 

Mayo $ 679.707.216  6,23%  $     679.707.216  6,23%  $      340.931.856  3,12%  $     340.931.856  3,12% 

Junio $ 692.943.450  6,35%  $ 686.655.742  6,29%  $ 453.438.576  4,16%  $431.311.802  3,95% 

II Trimestre $ 692.943.450  6,35%  $ 686.655.742  6,29%  $  453.438.576  4,16%  $431.311.802  3,95% 

Julio $ 1.813.469.684  16,62%  0,00% $ 559.945.296  5,13%  0,00% 

Agosto $ 10.659.052.086  97,70%  0,00% $ 666.452.016  6,11%  0,00% 

Septiembre $ 10.728.790.960  98,34%  0,00% $ 3.282.042.419  30,08%  0,00% 

III Trimestre $ 10.728.790.960  98,34% $ -    0,00% $ 3.282.042.419  30,08% $ -    0,00% 

Octubre $ 10.752.027.194  98,55%  0,00% $ 3.405.393.089  31,21%  0,00% 

Noviembre $ 10.775.263.428  98,76%  0,00% $ 4.772.950.281  43,75%  0,00% 

Diciembre $ 10.910.219.915  100,00%  0,00% $ 10.910.219.915  100,00%  0,00% 

IV Trimestre $ 10.910.219.915  100,00% $ -    0,00% $ 10.910.219.915  100,00% $ -    0,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

 
Durante el primer semestre 2026, el recurso 14 proyecto de inversión “Integración de la información 
registral y catastral de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” 
alcanzó compromisos por valor de $686.655.742, equivalentes, al 6,29% de la apropiación vigente. 
 
Estos recursos corresponden principalmente a vigencias futuras aprobadas mediante radicado No. 2-
2025-081120 del 24 de diciembre de 2025, destinadas a garantizar la continuidad de los servicios de 
consultoría requeridos para apoyar los procesos de formalización, la implementación de acciones de 
interoperabilidad entre registro y catastro, así como el funcionamiento de la Unidad de Gestión del 
Proyecto, en cumplimiento del Reglamento Operativo vigente y de la Resolución No. 09090 del 29 de 
octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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Adicionalmente, se comprometieron recursos para financiar desplazamientos asociados al apoyo 
técnico de los procesos de migración jurídica, depuración de secuenciales y actualización de índices 
catastrales, actividades fundamentales para el fortalecimiento y la calidad de la información registral y 
catastral. La ejecución de estos recursos contribuye al cumplimiento de las metas definidas para la 
vigencia 2026, particularmente la relacionada con la implementación de acciones de interoperabilidad 
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, fortaleciendo la articulación entre los sistemas 
de información registral y catastral en el marco de la política de Catastro Multipropósito. 
 

Ilustración 6 - Comprometido Acumulado - Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito - R 14. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

 
Por otra parte, se registraron obligaciones por valor de $431.311.802, equivalentes al 3,95% de la 
apropiación vigente. 
 
Ilustración 7 Obligado Acumulado Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 

el marco de catastro multipropósito - R 14. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

 
 

$10.910.219.915 

$686.655.742 

Vigente Comprometido

Comprometido R14

93,71%

6,29%

% Comprometido R14

% Faltante % Comprometido

$10.910.219.915 

$431.311.802 

Vigente Obligado

Obligado R14

96,05%

3,95%

% Obligado R14

% Faltante % Obligado
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El producto que mayor representa en el valor de compromisos con recurso 14 es el de servicios de 
interoperabilidad de la información catastral en el gasto relacionado con la gestión del Proyecto SNR 
-BM y el fortalecimiento tecnológico en línea con la vigencia futura solicitada para la implementación 
de la interoperabilidad y la continuidad de la Unidad de Gestión del Proyecto.  
 

Tabla 9. Ejecución presupuestal por producto, proyecto: “Integración de la información registral y catastral de 
los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito” - R 14. 

Descripción del Gasto Recurso Apropiación vigente  Compromisos Comp/Apro 
Vigente Obligación Obli/Apro 

Vigente 

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO 
TERRITORIAL DEL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO - BM 

14 $ 8.472.474.576 $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

GESTIÓN DEL PROYECTO SNR - BM 14 $ 611.230.650 $ 409.312.050 66,97% $ 292.365.750 47,83% 

FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE 
LA SNR - BID 14 $ 1.293.302.002 $ 108.506.160 8,39% $ 77.504.400 5,99% 

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO 
TERRITORIAL DEL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO - BID 

14 $ 278.571.297 $ 168.837.532 60,61% $ 61.441.652 22,06% 

GESTIÓN DEL PROYECTO SNR - BID 14 $ 254.641.390 $ 0 0,00% $ 0 0,00% 

INTEGRACION DE LA INFORMACION 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS 
BIENES INMUEBLES EN MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL 
NACIONAL 

14 $ 10.910.219.915 $ 686.655.742 6,29% $ 431.311.802 3,95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

 

Recurso 20 

Durante la vigencia 2026 se han comprometido recursos por valor de $3.248.784.458, equivalentes al 
36,24% de la apropiación vigente. Estos recursos estuvieron orientados principalmente a la 
contratación de personal mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), con el propósito de 
apoyar los procesos de migración jurídica, depuración de secuenciales e incorporación de áreas y 
linderos en las bases registrales, contribuyendo al fortalecimiento, actualización y validación de la 
información registral administrada por la Entidad. Así como la contratación de tiquetes y gastos de 
desplazamientos. 
 
La ejecución de estos recursos permite avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el 
proyecto de inversión para la vigencia 2026, particularmente las relacionadas con la implementación 
de acciones de interoperabilidad en 34 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y la elaboración 
de un documento de lineamientos técnicos orientado a fortalecer la articulación entre la información 
registral y catastral. 
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Durante el mismo periodo se registraron obligaciones por valor de $1.598.373.628, equivalentes al 
17,83% de la apropiación vigente, correspondientes principalmente al pago de los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión contratados para el desarrollo de las actividades técnicas 
previstas en el proyecto. 
Tabla 10. Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: “Integración de la información registral y catastral 

de los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” – R20 
 

Proyecto: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPÓSITO A NIVEL NACIONAL - RECURSO 20 

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras 

Apropiación: $ 8.964.561.394,00  

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 2.223.405.060  20,38% $ 2.223.405.060  20,38%  0,39%  0,00% 

Febrero $ 2.798.234.258  25,65% $ 2.798.234.258  25,65% $ 42.231.438  0,00% $ 42.231.438  0,39% 

Marzo $ 2.892.951.965  26,52% $ 2.892.951.965  26,52% $ 447.671.642  4,10% $ 447.671.642  4,10% 

I Trimestre $ 2.892.951.965  26,52% $ 2.892.951.965  26,52% $ 447.671.642  4,10% $ 447.671.642  4,10% 

Abril $ 2.911.823.627  26,69%  $ 2.911.823.627  26,69%  $      
829.024.612  7,60%  $ 829.024.612  7,60% 

Mayo $ 2.963.245.802  27,16%  $ 2.963.245.802  27,16%  $   
1.202.148.727  11,02%  $  1.202.148.727  11,02% 

Junio $ 3.854.248.028  35,33%  $ 3.248.784.458  29,78%  $   
1.621.148.181  14,86%  $ 1.598.373.628  14,65% 

II Trimestre $ 3.854.248.028  35,33%  $ 3.248.784.458  29,78%  $   
1.621.148.181  14,86%  $  1.598.373.628  14,65% 

Julio $ 7.394.205.472  67,77%  0,00% $ 2.216.019.229  20,31%  0,00% 

Agosto $ 7.867.816.055  72,11%  0,00% $ 2.992.942.743  27,43%  0,00% 

Septiembre $ 8.675.496.996  79,52%  0,00% $ 4.164.050.087  38,17%  0,00% 

III Trimestre $ 8.675.496.996  79,52% $ -    0,00% $ 4.164.050.087  38,17% $ -    0,00% 

Octubre $ 8.751.872.430  80,22%  0,00% $ 5.336.189.214  48,91%  0,00% 

Noviembre $ 8.828.247.863  80,92%  0,00% $ 6.508.328.341  59,65%  0,00% 

Diciembre $ 8.964.561.394  82,17%  0,00% $ 8.964.561.394  82,17%  0,00% 

IV Trimestre $ 8.964.561.394  82,17% $ -    0,00% $ 8.964.561.394  82,17% $ -    0,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

 
 

Ilustración 8 - Comprometido Acumulado -  Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito - R 20. 



 

Página | 19  
 

________________________________________________________________
________ 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  
 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 
                                               Versión: 1 
                                     Fecha: 09/Jul./2025 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

 
Ilustración 9 Obligado Acumulado - Integración de la información registral y catastral de los bienes inmuebles en 

el marco de catastro multipropósito - R 20. 
 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2025 

 
Como se observa en la Tabla 11, el producto “Servicio de interoperabilidad e integración de la 
información del registro y el catastro multipropósito” concentra la mayor participación de los 
compromisos financiados con recursos 20, alcanzando compromisos por $3.248.784.458. Esta 
ejecución corresponde principalmente a la contratación de personal de apoyo requerido para adelantar 
actividades de actualización, depuración y articulación de la información registral y catastral, 
incluyendo la actualización de folios de matrícula inmobiliaria e índices catastrales. Estas actividades 
constituyen un insumo fundamental para avanzar en la interoperabilidad entre el catastro 
multipropósito y el registro inmobiliario, fortaleciendo la calidad, consistencia y disponibilidad de la 
información de los bienes inmuebles a nivel nacional. 
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Por su parte, el producto “Documentos de lineamientos técnicos” registra compromisos por 
$1.598.373.628, orientados a la elaboración y fortalecimiento de instrumentos técnicos que soportan 
la implementación del proyecto. 
 

Tabla 11. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Integración de la información registral y catastral de 
los bienes inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional” – R20. 

Descripción del Gasto Recurso Apropiación 
vigente  Compromisos Comp/Apro 

Vigente Obligación Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIO DE 
INTEROPERABILIDAD E 
INTEGRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL REGISTRO 
Y EL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO 

20 $ 8.721.764.051 $ 3.169.416.218 36,34% $1.559.020.209 17,88% 

DOCUMENTOS DE 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS 20 $ 242.797.343 $ 79.368.240 32,69% $ 39.353.419 16,21% 

Total $8.964.561.394 $ 3.248.784.458 36,24% $1.598.373.628 17.83% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 
 
Durante el mes de mayo, se finalizó con la intervención de los Libros del Antiguo Sistema en las 
oficinas que se encontraban rezagadas de la vigencia 2025, las cuales corresponden a municipios 
priorizados por el Banco Mundial. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de las metas, 
indicadores y resultados del Programa Catastro Multipropósito y del respectivo proyecto de inversión, 
así como al logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Actualmente, el proceso de intervención de Libros de Antiguo Sistema, para la vigencia 2026, se 
encuentra en plazo suspensivo por parte del Banco Mundial, respecto a observaciones de oferentes 
del proceso. La adjudicación de este proceso está sujeta a la aprobación de la extensión del contrato 
de préstamo con el Banco Mundial. 
 
Por otro lado, con corte al 30 de junio de 2026 se avanzó en la migración jurídica de seis Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos y en la actualización de índices catastrales en otras cuatro oficinas, 
contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad entre la información registral y catastral. Como 
resultado de estas acciones, diez ORIP han logrado interoperar con el catastro multipropósito, lo que 
representa un avance del 29,41% frente a la meta establecida para la vigencia. Adicionalmente, se 
realizó la depuración de 127.852 folios de matrícula inmobiliaria, equivalente al 36.5% de la meta 
anual, avance que contribuye a mejorar la calidad, consistencia y confiabilidad de la información 
registral requerida para la consolidación del catastro multipropósito. Los demás avances del proyecto 
se presentan en detalle en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Cumplimiento de metas proyecto “Integración de la información registral y catastral de los bienes 
inmuebles en el marco de catastro multipropósito a nivel nacional”  
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PRODUCTO TIPO 
INDICADOR INDICADOR META 

VIGENCIA 
AVANCE 
TOTAL % AVANCE 

Documentos de lineamientos técnicos Principal Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 1 0 0,0% 

Servicio de Interoperabilidad e integración 
de la información del Registro y el Catastro 
Multipropósito 

Principal 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos que 
interoperan con el catastro 
multipropósito* 

34 10 29.41% 

Secundario Folios depurados 350.000 127.852 36.5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP- Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

4.3 Proyecto: “Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional”  

Durante la vigencia 2026, el proyecto de inversión “Renovación de la infraestructura física de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional” contó con una apropiación presupuestal 
total de $7.681.560.948.  

La asignación presupuestal del proyecto está orientada a financiar intervenciones en las sedes de la 
Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional, con el propósito de mejorar las condiciones 
físicas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), optimizar la prestación del servicio 
registral y garantizar espacios adecuados para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de las 
actividades institucionales. 

 
Tabla 13.  Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: “Renovación de la infraestructura física de la SNR 

a nivel nacional” 
Proyecto: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SNR A NIVEL NACIONAL - RECURSO 20 

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Apropiación: $ 7.681.560.948 

Periodo Compromisos Obligaciones 

Programación  Programación  % ejecución 
programada Ejecución  

% 
Ejecución 

real 
Programación  % ejecución 

programada Ejecución  % Ejecución real 

Enero $ 665.707.200 8,67% $ 665.707.200 8,67% $ -    0,00% $ -    0,00% 

Febrero $ 745.075.440 9,70% $ 745.075.440 9,70% $ 12.308.800 0,16% $ 12.308.800 0,16% 

Marzo $ 747.358.382 9,73% $ 747.358.382 9,73% $ 98.807.953 1,29% $ 98.807.953 1,29% 

I Trimestre $ 747.358.382 9,73% $ 747.358.382 9,73% $ 98.807.953 1,29% $ 98.807.953 1,29% 

Abril $ 747.609.005 9,73%  $   747.609.005  9,73%  $        181.865.340  2,37%  $        181.865.340  2,37% 

Mayo $ 747.609.005 9,73%  $   747.609.005  9,73%  $        285.100.980  3,71%  $        285.100.980  3,71% 

Junio $ 747.609.005 9,73%  $   786.779.491  10,24%  $        468.205.715  6,10%  $        388.326.926  5,06% 

II Trimestre $ 747.609.005 9,73%  $   786.779.491  10,24%  $        468.205.715  6,10%  $        388.326.926  5,06% 

Julio $ 747.609.005 9,73%   0,00% $ 561.340.145 7,31%   0,00% 
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Agosto $ 5.328.372.239 69,37%   0,00% $ 654.474.575 8,52%   0,00% 

Septiembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 2.206.421.474 28,72%   0,00% 

III Trimestre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 2.206.421.474 28,72%   0,00% 

Octubre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 3.782.722.261 49,24%   0,00% 

Noviembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 5.359.023.041 69,76%   0,00% 

Diciembre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% 

IV Trimestre $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% $ 7.681.560.948 100,00%   0,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

 

Durante el periodo de este informe, el proyecto alcanzó compromisos por valor de $786.779.491 
equivalentes al 10,24 % del presupuesto apropiado. Estos corresponden a la contratación de personal 
mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), para brindar apoyo a la supervisión y seguimiento 
de los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, así como al control de la 
ejecución de obras e interventorías, la revisión de aspectos técnicos, financieros y jurídicos, y el 
seguimiento al avance físico y financiero de los proyectos de infraestructura. De igual manera,  fueron 
destinados recursos para el pago de viáticos y comisiones para la realización de visitas técnicas a las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), requeridas para el desarrollo de las actividades 
previstas en el marco de la ejecución del proyecto, entre ellas Purificación, Puente Nacional, Ocaña, 
Honda y Cartagena. 

Los recursos comprometidos estuvieron orientados a fortalecer la gestión técnica, administrativa y 
jurídica de los proyectos de infraestructura de la entidad, mediante el apoyo especializado a los 
procesos asociados con la planeación, contratación, seguimiento y supervisión de obras civiles e 
interventorías, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades misionales y al mejoramiento 
de la infraestructura física institucional. 

Ilustración 10 Comprometido Acumulado -  Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2025 

Por otro lado, a se registraron obligaciones por valor de $388.326.926, correspondientes 
principalmente al pago de las órdenes de prestación de servicios contratadas para apoyar la gestión 
de obras e infraestructura. 

Ilustración 11 Obligado Acumulado - Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2025 

Durante la vigencia 2026 el proyecto priorizó los recursos solamente en uno de sus productos 
orientado a mantener la infraestructura registral y priorizando 26 ORIP, por lo tanto, la ejecución por 
producto es igual a la total. Ahora bien sobre las 26 ORIP, al 31 de junio se estaban adelantando las 
gestiones precontractuales relacionadas con el proceso de mantenimiento e interventoría. En 
particular, el proceso se encuentra publicado en SECOP para su adjudicación a finales de agosto, 
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como parte de las actuaciones adelantadas para dar inicio a las intervenciones previstas.. Razón por 
la cual a la fecha no se registra avance en el indicador de producto.  
 

Tabla 14. Cumplimiento de metas proyecto “Renovación de la infraestructura física de la SNR a nivel nacional” 

PRODUCTO TIPO INDICADOR INDICADOR META 
VIGENCIA 

AVANCE 
TOTAL % AVANCE 

Infraestructura registral mantenida  - 
Mantenimientos mayores a las oficinas 
de registro de instrumentos públicos 

Principal 
Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos 
(ORIP) mantenidas 

26 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

4.4 Proyecto: “Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la SNR a nivel 
nacional” 
 
Para la vigencia 2026, al proyecto “Fortalecimiento tecnológico hacia la transformación digital de la 
SNR a nivel nacional” se le asignaron recursos presupuestales por un total de $90.000.000.000, 
distribuidos en dos fuentes de financiación: $60.876.700.038 provenientes del recurso 20 y 
$29.123.299.962 del recurso 21, excedentes financieros. El objetivo del proyecto es fortalecer 
tecnológicamente la administración de la información relacionada con los bienes de propiedad del 
país, mediante el desarrollo e implementación de soluciones que optimicen la gestión, trazabilidad y 
disponibilidad de dicha información en los sistemas institucionales, contribuyendo así a la 
modernización de los procesos registrales y a la mejora en la atención al ciudadano. 
 

Tabla 15. Ejecución consolidada: Proyecto: “Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la 
SNR a Nivel Nacional” 

Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 
Recurso 20 $ 60.876.700.038 $ 35.067.992.659 57,60% $ 12.652.005.524 20,78% 
Recurso 21 $ 29.123.299.962 $ 15.968.670.226 54,83% $ 262.429.898 0,90% 
Total $ 90.000.000.000 $ 51.036.662.885 56,71% $ 12.914.435.422 14,35% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

 
Para el segundo trimestre del 2026, el proyecto cumplió con sus metas de compromisos y obligaciones 
de acuerdo con la programación realizada, dentro de las contrataciones realizadas se destaca el 
soporte de los sistemas de apoyo como lo es Sara para la administración del Talento Humano, Mesa 
de Ayuda, Isolution para el control de los documentos controlados del Sistema Integrado de Gestión, 
así como los OPS para el desarrollo y soporte de aplicativos misionales y ya adiciones de contratos 
de conectividad y data center que permitan la continuidad del servicio.  
 

Tabla 16. Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: Fortalecimiento Tecnológico hacia la 
Transformación Digital de la SNR a Nivel Nacional 
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Proyecto: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL  

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información 

Apropiación: $ 90.000.000.000 

Periodo Compromisos Obligaciones 

Periodo Programación  % ejecución 
programada Ejecución  % ejecución real Programación  %  Ejecución  %  

Enero $ 12.510.660.217 13,90% $ 12.510.660.217 13,90% $-    0,00% $-    0,00% 

Febrero $ 36.308.671.366 40,34% $ 36.308.671.366 40,34% $ 34.280.463 0,04% $ 34.280.463 0,04% 

Marzo $ 36.320.515.784 40,36% $ 36.320.515.784 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% $ 3.515.053.035 3,91% 

I Trimestre $ 36.320.515.784 40,36% $ 36.320.515.784 40,36% $ 3.515.053.035 3,91% $ 3.515.053.035 3,91% 

Abril $ 36.334.396.452 40,37%  $ 36.334.396.451  40,37%  $ 5.696.311.451  6,33%  $   5.696.311.451  6,33% 

Mayo $ 36.342.477.340 40,38% $ 36.342.477.339  40,38%  
$12.245.852.158  13,61%  $ 12.245.852.158  13,61% 

Junio $ 63.517.127.997 70,57% $ 51.036.662.885  56,71%  
$25.176.256.354  27,97%  $ 12.914.435.422  14,35% 

II Trimestre $ 63.517.127.997 70,57% $ 51.036.662.885,  56,71%  
$25.176.256.354  27,97%  $ 12.914.435.422  14,35% 

Julio $ 85.050.785.946 94,50% -    0,00% $ 
31.464.594.220 34,96% $-    0,00% 

Agosto $ 88.548.512.001 98,39% -    0,00% $ 
54.496.591.341 60,55% $-    0,00% 

Septiembre $ 89.456.070.901 99,40% -    0,00% $ 
62.907.973.654 69,90% $-    0,00% 

III Trimestre $ 89.456.070.901 99,40% -    0,00% $ 
62.907.973.654 69,90% $-    0,00% 

Octubre $ 89.995.130.940 99,99% -    0,00% $ 
71.719.986.055 79,69% $-    0,00% 

Noviembre $ 89.999.952.168 100,00% -    0,00% $ 
80.142.592.795 89,05% $-    0,00% 

Diciembre $ 90.000.000.000 100,00% -    0,00% $ 
90.000.000.000 100,00% $-    0,00% 

IV Trimestre $ 90.000.000.000 100,00% -    0,00% $ 
90.000.000.000 100,00% $-    0,00% 

 

Durante lo corrido de la vigencia 2026, el proyecto ha alcanzado compromisos por valor de 
$51.036.662.885, equivalentes al 56,71 % del presupuesto apropiado. Los principales procesos 
ejecutados durante este periodo estuvieron orientados a la implementación y actualización de los 
sistemas de información, la renovación y puesta en servicio de la plataforma tecnológica, la 
continuidad de los servicios tecnológicos y la actualización del modelo de gestión y Gobierno de TI y 
datos. 

Entre enero y junio se adelantaron procesos relacionados con la contratación de profesionales de la 
OTI; consultoría especializada en Arquitectura Empresarial; renovación de soporte de Oracle; 
adiciones a los servicios de conectividad y Datacenter; mantenimiento de plantas eléctricas y UPS; 
adquisición de licenciamiento de software de hiperconvergencia y virtualización; renovación del 
soporte de SARA; Mesa de Ayuda; software iSolution; servicios de Nube Pública Oracle; adquisición 
y renovación de Microsoft Office 365; licenciamiento VMware; contratación del servicio de 
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conectividad; adición y prórroga de los servicios de alojamiento de infraestructura tecnológica, así 
como la contratación de tiquetes y viáticos requeridos para el desarrollo de las actividades de la 
Oficina. 

Ilustración 12 Comprometido Acumulado - Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la SNR a Nivel 
Nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2025 

Ilustración 13 Obligado Acumulado Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación Digital de la SNR a 
Nivel Nacional 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se apropiaron recursos en tres productos, cada uno 
con indicadores y metas programadas. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de los 
recursos ejecutados por cada uno de los productos, consolidando las dos fuentes: Recurso 21 y 
Recurso 20. 
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Tabla 17. Ejecución presupuestal por producto, proyecto Fortalecimiento Tecnológico hacia la Transformación 

Digital de la SNR a Nivel Nacional 

Producto Apropiación 
vigente  Compromisos Comp/Apro 

Vigente Obligación Obli/Apro 
Vigente 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
IMPLEMENTADOS $ 9.236.132.052 $ 5.459.932.777 59,11% $ 3.776.948.573 40,89% 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS $ 79.771.294.565 $ 44.584.156.725 55,89% $ 8.144.913.466 10,21% 

DOCUMENTO PARA LA 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
EN TI 

$ 992.573.383 $ 992.573.383 100,00% $ 992.573.383 100,00% 

 Total  $ 90.000.000.000 $51.036.662.885 56,71% $ 12.914.435.422 14,35% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

4.5 Proyecto: “Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a nivel 
nacional” 

El proyecto de inversión “Implementación del sistema de gestión documental de la Superintendencia 
de Notariado y Registro a nivel nacional” presenta un apropiación vigente para el 2026 de 
$60.415.069.533. Para su ejecución, se dispuso de dos fuentes de financiación, las cuales cuentan  
con las siguientes apropiaciones: Recurso 20 por valor de $20.158.179.533 y Recurso 21 por valor de 
$40.256.890.000 

Tabla 18. Ejecución consolidada: Proyecto: “Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a 
Nivel Nacional” 

Tipo de Recurso Apropiación Vigente Compromisos %Compromisos Obligaciones %Obligaciones 
Recurso 20 $ 20.158.179.533 $ 9.106.091 0,05% $9.106.091  0,05% 
Recurso 21 $ 40.256.890.000 $ 14.020.752.814 34.83% $ 7.118.875.130 17.68% 
Total $ 60.415.069.533 $ 14.386.355.503 23,22% $ 7.127.981.221 11.80% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2026 

El proyecto tiene como objetivo descongestionar la administración documental de la propiedad 
inmobiliaria registrada en el territorio nacional, mediante la implementación del sistema de gestión 
documental electrónico de archivo y el fortalecimiento de los procesos archivísticos institucionales. 

Tabla 19.  Programación vs Ejecución consolidada Proyecto: Implementación del sistema de gestión documental 
de la SNR a Nivel Nacional 
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Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SNR A NIVEL NACIONAL  

Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera 

Apropiación 
Inicial: 60.415.069.533 

Periodo 
Compromisos Obligaciones 

Programación  %  Ejecución  %  Programación  %  Ejecución  %  

Enero         13.114.131.406  21,71%        
13.114.131.406  21,71%                              -    0,00%                           -    0,00% 

Febrero         13.928.608.366  23,05%        
13.928.608.366  23,05%              

568.001.922  0,94%           
568.001.922  0,94% 

Marzo         13.933.042.812  23,06%        
13.933.042.812  23,06%           

2.706.502.486  4,48%        
2.706.502.486  4,48% 

I Trimestre         13.933.042.812  23,06%        
13.933.042.812  23,06%           

2.706.502.486  4,48%        
2.706.502.486  4,48% 

Abril         13.935.395.062  23,07%   
13.935.395.062,00  23,07%           

4.140.393.358  6,85%   
4.140.393.358,00  6,85% 

Mayo         13.928.711.172  23,06%   
13.928.711.172,00  23,06%           

5.580.504.534  9,24%   
5.772.240.564,00  9,55% 

Junio         13.948.711.172  23,09%   
14.029.858.905,00  23,22%           

7.286.318.078  12,06%   
7.127.981.221,00  11,80% 

II Trimestre         13.948.711.172  23,09%   
14.029.858.905,00  23,22%           

7.286.318.078  12,06%   
7.127.981.221,00  11,80% 

Julio         13.968.711.172  23,12%                             -    0,00%           
8.992.131.621  14,88%                           -    0,00% 

Agosto         48.815.184.581  80,80%                             -    0,00%         
11.749.215.084  19,45%                           -    0,00% 

Septiembre         57.805.197.359  95,68%                             -    0,00%         
19.084.356.616  31,59%                           -    0,00% 

III Trimestre         57.805.197.359  95,68%                             -    0,00%         
19.084.356.616  31,59%                           -    0,00% 

Octubre         59.135.383.446  97,88%                             -    0,00%         
27.701.126.154  45,85%                           -    0,00% 

Noviembre         60.385.569.533  99,95%                             -    0,00%         
42.937.760.459  71,07%                           -    0,00% 

Diciembre         60.415.069.533  100,00%                             -    0,00%         
60.415.069.533  100,00%                           -    0,00% 

IV Trimestre         60.415.069.533  100,00%                             -    0,00%         
60.415.069.533  100,00%                           -    0,00% 

 

Durante el primer trimestre del 2026, el proyecto alcanzó compromisos por valor de $ 14.029.858.905, 
correspondientes al 23,22% de la apropiación vigente.  

Ilustración 14 Comprometido Acumulado - Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a Nivel 
Nacional 



 

Página | 29  
 

________________________________________________________________
________ 

 Superintendencia de Notariado y Registro 
 Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  
 Bogotá D.C., Colombia 

                                      Código: AC-FR-004 
                                               Versión: 1 
                                     Fecha: 09/Jul./2025 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

Con cargo al recurso 21, se comprometieron recursos por valor de $14.020.752.814, equivalentes al 
34,83% de la apropiación vigente. Estos recursos estuvieron destinados principalmente a la 
contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS) para la ejecución del producto Servicio de 
Gestión Documental, así como al pago de viáticos requeridos para el desarrollo de las actividades 
asociadas al proyecto. Las acciones adelantadas se orientaron a la aplicación de procesos técnicos 
documentales y de conservación en los archivos de la entidad, garantizando el cumplimiento de los 
lineamientos archivísticos institucionales y fortaleciendo la gestión de la información 

Por su parte, durante el primer semestre de 2026 se registraron compromisos con cargo al recurso 20, 
por $9.106.091, correspondientes a los viáticos requeridos para el desarrollo de actividades 
archivísticas, de organización y conservación de los archivos misionales y administrativos de la 
entidad, así como para la realización de jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la 
implementación y el uso eficiente del Sistema de Gestión Documental DocuSNR 

En cuanto a la ejecución presupuestal, durante el semestre se registraron obligaciones por valor de 
$7.127.981.221, correspondientes principalmente al pago de las órdenes de prestación de servicios 
vinculadas a la ejecución del producto Servicio de Gestión Documental.  

Ilustración 15 Obligado Acumulado - Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a Nivel 
Nacional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio  de 2025 

Para el cumplimiento del proyecto de inversión, se apropiaron recursos en dos productos, cada uno 
con indicadores y metas programadas. En este sentido, a continuación, se presenta el análisis de los 
recursos ejecutados por cada uno de los productos, consolidando las dos fuentes: Recurso 21 y 
Recurso 20. 
 

Tabla 20. Ejecución presupuestal por producto, proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental 
de la SNR a Nivel Nacional” 

Producto Apropiación vigente  Compromisos Comp/Apro 
Vigente Obligación Obli/Apro 

Vigente 

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN  $ 1.013.554.880 $ 665.588.160 65,67% $ 363.958.250 35,91% 

SERVICIO DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  $ 59.401.514.653 $ 13.364.270.745 22,50% $ 6.764.022.971 11,39% 

Total $ 60.415.069.533 $ 14.029.858.905 23,22% $ 7.127.981.221 11,80% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

Al segundo trimestre de 2026, a través del personal vinculado mediante contratos de prestación de 
servicios se realizaron 10 capacitaciones sobre DOCU y la gestión documental de la entidad, 
fortaleciendo las capacidades institucionales para garantizar la adecuada administración, 
organización, conservación y control de los documentos. Este resultado representa un avance del 50% 
frente a la meta programada para la vigencia. 

De igual manera, se atendieron 6.039 consultas de documentos en el Archivo Central y de expedientes 
asociados a los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución relacionados con Libros del 
Antiguo Sistema (LAS) y Actualización Registral (AR), lo que evidencia la demanda permanente de 
información documental para el desarrollo de los procesos misionales de la entidad. Asimismo, se 
avanzó en la implementación de 4 procesos de gestión documental, equivalentes al 26,7% de la meta 
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anual, contribuyendo al fortalecimiento progresivo del Sistema de Gestión Documental de la SNR. Los 
demás avances del proyecto se presentan en detalle en la Tabla 21 

Tabla 21. Cumplimiento de metas proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a 
Nivel Nacional” 

PRODUCTO INDICADOR META VIGENCIA AVANCE TOTAL % 
AVANCE 

Documentos de 
planeación Documentos de planeación realizados 3 3 100,0% 

Servicio de Gestión 
Documental 

Sistema de gestión documental 
implementado 0,71 0 0,0% 

Capacitaciones en gestión documental 
y archivo realizadas 50 30 50,0% 

Documentos consultados 31.500 32.603 103.5% 

Documentos digitalizados 17.074.180 0 0,0% 

Documentos inventariados 28.456.967 0 0,0% 
Procesos implementados 15 4 26,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIIP - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 
 

5. Ejecución de la reserva presupuestal 
 
Al cierre de la vigencia 2025, se constituyeron reservas presupuestales por $36.062.589.126,29, de 
las cuales se han realizado reducciones por $127.660.391, para un valor actual de reservas de $ 
35.934.928.735, del cual a la fecha se ha obligado recursos por valor de $29.108.753.859, alcanzando 
una ejecución acumulada del 81%. Los mayores avances se registran en los proyectos de Integración 
de la Información Registral y Catastral de los Bienes Inmuebles en el Marco de Catastro Multipropósito 
-Recurso 14, con una ejecución del 93.65 %, y Fortalecimiento a la Gestión Registral para la Política 
de Tierras, con un 85.29% 
 

Tabla 22. Cumplimiento de metas proyecto “Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a 
Nivel Nacional” 

DESCRIPCION REC VALOR RESERVAS 
PRESUPUESTALES REDUCCIONES VALOR ACTUAL OBLIGACION % 

FORTALECIMIENTO A LA 
GESTION REGISTRAL PARA LA 
POLITICA DE TIERRAS 
NACIONAL 

20 $ 181.771.057,00 $ 18.472.489,00 $ 163.298.568,00 $ 139.272.282,00 85,29% 

INTEGRACION DE LA 
INFORMACION REGISTRAL Y 
CATASTRAL DE LOS BIENES 
INMUEBLES EN MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPOSITO A 
NIVEL NACIONAL 

14 $ 14.531.710.975,70 $ 0,00 $ 14.531.710.975,70 $ 
13.608.818.118,45 93,65% 
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DESCRIPCION REC VALOR RESERVAS 
PRESUPUESTALES REDUCCIONES VALOR ACTUAL OBLIGACION % 

INTEGRACION DE LA 
INFORMACION REGISTRAL Y 
CATASTRAL DE LOS BIENES 
INMUEBLES EN MARCO DE 
CATASTRO MULTIPROPOSITO A 
NIVEL NACIONAL 

20 $ 134.046.477,00 $ 270.000,00 $ 133.776.477,00 $ 35.732.575,00 26,71% 

RENOVACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA SUPERINTENDENCOIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO A 
NIVEL NACIONAL 

20 $ 3.361.597.657,72 $ 1,23 $ 3.361.597.656,49 $ 2.802.872.971,31 83,38% 

RENOVACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA SUPERINTENDENCOIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO A 
NIVEL NACIONAL 

21 $ 1.637.135,00 $ 0,00 $ 1.637.135,00 $ 0,00 0,00% 

FORTALECIMIENTO 
TECNOLOGICO HACIA LA 
TRANSFORMACION DIGITAL DE 
LA SNR A NIVEL NACIONAL 

20 $ 1.263.583.581,28 $ 5.704.656,00 $ 1.257.878.925,28 $ 508.845.176,90 40,45% 

FORTALECIMIENTO 
TECNOLOGICO HACIA LA 
TRANSFORMACION DIGITAL DE 
LA SNR A NIVEL NACIONAL 

21 $ 5.554.536.586,99 $ 2.376.995,00 $ 5.552.159.591,99 $ 4.366.417.595,85 78,64% 

IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION 
DOCUMENTAL DE LA SNR A 
NIVEL NACIONAL 

20 $ 330.808.203,00 $ 100.836.250,00 $ 229.971.953,00 $ 114.050.758,00 49,59% 

IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION 
DOCUMENTAL DE LA SNR A 
NIVEL NACIONAL 

21 $ 10.681.777.775,60 $ 0,00 $ 10.681.777.775,60 $ 7.530.578.941,66 70,50% 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE PLANEACION Y 
GESTION INSTITUCIONAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO A 
NIVEL NACIONAL 

20 $ 21.119.677,00 $ 0,00 $ 21.119.677,00 $ 2.165.440,00 10,25% 

TOTAL I   $ 36.062.589.126,29 $ 127.660.391,23 $ 35.934.928.735,06 $ 
29.108.753.859,17 81,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIIF Nación - Valores acumulados con corte al 30 de junio de 2025 

No obstante, al cierre de junio de 2026 aún se encuentra pendiente la ejecución de una parte 
importante de las reservas presupuestales. En este sentido, resulta prioritario acelerar la legalización 
de los contratos relacionados con la intervención, organización y digitalización de los Libros del Antiguo 
Sistema y los Antecedentes Registrales, así como de aquellos orientados al fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica de la entidad, incluyendo iniciativas de ciberseguridad, arquitectura 
empresarial, conectividad y modernización del Data Center. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Con corte a junio de 2026, la ejecución de los proyectos de inversión de la Superintendencia de 
Notariado y Registro evidencia avances en la gestión contractual y financiera de los recursos 
apropiados para la vigencia, asociados principalmente a OPS, mientras se trabaja en la estructuración 
de pliegos y pre pliegos de las licitaciones públicas. Los recursos comprometidos durante el periodo 
estuvieron orientados al fortalecimiento tecnológico, la gestión documental, el fortalecimiento de la 
gestión registral y la interoperabilidad entre la información registral y catastral, contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

En relación con las reservas presupuestales, se registra una ejecución acumulada del 81,00%, 
correspondiente a obligaciones por valor de $29.108.753.859 sobre un total constituido de 
$35.934.928.735,06. Este resultado evidencia avances significativos en la atención de los 
compromisos adquiridos durante la vigencia anterior, particularmente en los proyectos relacionados 
con la integración de la información registral y catastral y el fortalecimiento de la gestión registral para 
la política de tierras. No obstante, algunos proyectos presentan niveles de ejecución más moderados, 
en concordancia con los cronogramas contractuales y financieros previstos para su desarrollo durante 
el resto de la vigencia. 

De manera general, el comportamiento observado refleja una adecuada gestión en el inicio de la 
ejecución de los proyectos de inversión y de las reservas presupuestales, permitiendo la continuidad 
de las actividades estratégicas de la entidad y el avance en el cumplimiento de las metas programadas 
para la vigencia 2026. No obstante, resulta fundamental mantener el seguimiento permanente a la 
ejecución física, contractual y financiera de los proyectos, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
las metas programadas, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el logro de los objetivos 
estratégicos institucionales. 

En este contexto, se formulan las siguientes recomendaciones: 

• Mantener un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas presupuestales, 
priorizando aquellas que presentan menores niveles de avance, con el fin de identificar 
oportunamente posibles retrasos y adoptar las acciones necesarias para garantizar su 
ejecución dentro de los plazos establecidos. 
 

• Fortalecer el monitoreo de la ejecución contractual y financiera de los proyectos de inversión, 
asegurando la adecuada articulación entre los avances físicos y la ejecución presupuestal, 
con el propósito de mantener la coherencia entre los resultados alcanzados y los recursos 
ejecutados. 
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• Promover la oportuna gestión de obligaciones y pagos asociados a los contratos en ejecución, 
contribuyendo a una mayor dinámica en la ejecución financiera y a la reducción de saldos 
pendientes de ejecución. 
 

• Realizar revisiones periódicas de los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión, 
con el fin de identificar riesgos o situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas 
programadas para la vigencia y definir oportunamente las acciones de mitigación 
correspondientes. 

• Continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control de los proyectos de 
inversión, garantizando la calidad, oportunidad y consistencia de la información reportada, así 
como la trazabilidad de los avances físicos, contractuales y financieros. 

 


