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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe se enfoca en elementos de análisis, seguimiento y monitoreo realizado 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa a la gestión 
de los riesgos de Gestión y Corrupción de la Entidad, brindando información de primera 
mano para los tomadores de decisiones, así como recomendaciones y conclusiones para 
que se adelanten las acciones pertinentes.  
 
El informe hace referencia y analiza la incidencia que puede tener la gestión de riesgos en 
el logro de objetivos institucionales, así mismo realiza una evaluación sobre los aspectos 
técnicos de la identificación, valoración y manejo de los riesgos institucionales y de 
corrupción. 
 
El informe estará compuesto por cuatro (7) capítulos en los cuales se relacionan, el 
contexto, Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción, Procesos sin Riesgos identificados, 
Seguimiento Riesgos Procesos Nivel Central, Seguimiento Riesgos ORIPS, Conclusiones 
y recomendaciones. 
 
 

OBJETIVO 
 
Informar de manera preventiva a la Alta Dirección sobre el comportamiento de los eventos 
generadores de riesgo a los que está expuesta la Superintendencia de Notariado y 
Registro, realizado mediante el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos, el cual 
contribuye a la disminución de la probabilidad de materialización del riesgo, así como la 
mitigación de las consecuencias, en caso de presentarse un evento no deseado.   
 

 

ALCANCE 
 
Trasciende a toda la Entidad y a todos sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, 
por ello, la valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos se centra en cada 
proceso, orientando al control de los riesgos que parte desde la primera línea de defensa. 
Dicho seguimiento comprende el periodo entre el 01 de Enero de 2023 al 30 de Abril de 
2023. 
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METODOLOGÍA 
 

Para lograr el objetivo planteado se tuvo en cuenta la Política General para la 
Administración de Riesgos, numeral 8.2. Primera Línea de Defensa donde se estipulan las 
fechas que se deben cumplir para los monitoreos, así como los procedimientos para la 
formulación y seguimiento de Riesgos. Así mismo se revisaron los informes realizados a los 
Riesgos de Corrupción emitidos por la Oficina de Control Interno de Gestión, los cuales se 
encuentran publicados en la página web de la Entidad. Para el reporte de la información se 
tuvo en cuenta la carpeta OneDrive del I Cuatrimestre de 2023 de cada uno de los procesos 
donde reposan las matrices de riesgos, informes, evidencias y modificaciones. 
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1. Contexto 
 
De acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la Superintendencia de Notariado 
y Registro para el Primer Cuatrimestre de 2023, se identificaron cien (100) riesgos de los 
cuales veintidós (22) son de corrupción y setenta y ocho (78) de gestión. A continuación, 
se mostrará lo encontrado de acuerdo con el enfoque de los riesgos: 
 

Ilustración 1. Mapa de Procesos SNR 

 
Fuente. Superintendencia de Notariado y Registro 

 

2. Riesgos de Gestión 
 
Teniendo en cuenta el contexto estratégico en que opera la Entidad, la caracterización 
de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y el análisis frente a los factores 
internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los 
objetivos, se identificaron para el primer cuatrimestre de 2023, setenta y ocho (78) 
riesgos de gestión, de los cuales antes de controles (Zona Inherente), diecisiete (17) 
se encuentran en zona de calor baja, cuarenta y tres (43) se encuentran en zona 
moderada, doce (12) en zona alta y seis (6) en zona extrema. 
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Tabla 1. Zona de Calor antes de aplicar controles  
 

Zona de Calor antes de Controles 

Baja 17 

Moderada 43 

Alta  12 

Extrema 6 
 

Fuente. Propia 
 

Una vez aplicados los controles, el mapa de calor de los riesgos con enfoque de gestión 
(Zona Residual) tuvo variación en la zona de calor baja pasando de 17 riesgos a 45 
riesgos, zona de calor moderada de 43 riesgos a 22 riesgos, zona de calor alta de 12 
riesgos a 5 riesgos y la zona de calor extrema se mantiene con 6 riesgos esto debido a 
que los controles no están siendo efectivos y se debe fortalecer el monitoreo mensual a 
los controles establecidos por parte de los líderes de proceso. 
 

Tabla 2. Zona de Calor después de aplicar controles  
 

 

 
Fuente. Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de Calor después de Controles 

Baja 45 

Moderada 22 

Alta  5 

Extrema 6 
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Gráfica 1. Mapa Calor Riesgos Gestión 
 

 
 

Fuente. Propia. 
 
De acuerdo a la definición de factores generadores de riesgo se definieron las siguientes 
clases de riesgos de gestión y se distribuyen así: 
 

Tabla 3: Clases de Riesgos de Gestión 
 

Clase Cantidad 

Ejecución y Administración de Procesos 70 

Fraude Interno  3 

Cumplimiento 2 

Fallas Tecnológicas 2 

Daño a activos fijos 1 

 
Fuente. Propia 
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Gráfica 2. Riesgos de Gestión por Clase 
 

  
 

Fuente. Propia 
 
 

3. Riesgos de Corrupción 
 

Es necesario determinar los factores que afectan positiva o negativamente el cumplimiento 
de la misión y los objetivos de la entidad; teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción 
son la posibilidad que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado, la Superintendencia de Notariado y Registro identificó 
veintidós (22) Riesgos de Corrupción de los cuales, doce (12) se encuentran en zona de 
calor extrema, siete (7) en zona alta y tres (3) en zona moderada, luego de aplicar 
controles, encontramos que la variación en el mapa de calor de la zona inherente y la zona 
residual es nula, esto debido a que los controles correctivos no bajan el impacto de los 
riesgos de corrupción. 
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Gráfica 3. Mapa de Calor Riesgos de Corrupción 
 

 
Fuente. Propia 

 

 

De acuerdo a la definición de factores generadores de riesgo se definieron las siguientes 
clases de riesgos de corrupción y se distribuyen así: 

 
Tabla 4. Clases de Riesgos de Corrupción 

 

Clase Cantidad 

Ejecución y Administración de Procesos 16 

Financiero 2 

Cumplimiento 2 

Imágen 1 

Fraude Interno 1 

 
Fuente. Propia 
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Gráfica 4. Riesgos de Corrupción por Clase 
 

 
Fuente. Propia 

 
 

4. Procesos sin Riesgos Identificados 
 

Teniendo en cuenta la estructuración que se está realizando al Mapa de Procesos, la 
Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 67 Procesos identificados a la 
fecha, distribuidos en los 19 Macroprocesos definidos. Actualmente 14 Procesos no han 
identificado sus riesgos lo que equivale a un 20% del total de los Procesos; Es pertinente 
mencionar que la identificación de los riesgos parte de que los procesos estén 
plenamente identificados mediante la caracterización, la cual debe contemplar el objetivo, 
alcance, actividades desarrolladas, controles, entre otros. A continuación, se relaciona 
gráficamente el inventario de los Procesos con riesgos identificados: 
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Gráfica 5. Inventario de procesos con riesgos identificados 

 

 
                          Fuente. Propia. 

 
  

 
Teniendo en cuenta la importancia de la identificación de Riesgos, la Oficina Asesora de 
Planeación, como segunda línea de defensa, propone algunos riesgos como insumo para 
los Procesos que se encuentran pendientes, sin embargo, se hace la observación que 
como primera medida los Procesos deben adelantar su caracterización toda vez que es la 
carta de entrada de identificación del Proceso. El objetivo con la propuesta de Riesgos por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación es brindar una idea para iniciar la construcción 
e identificación de los riesgos y que los procesos realicen las mesas de trabajo con un 
insumo inicial para la construcción. A continuación, se relaciona lo mencionado: 
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Tabla 5. Propuesta de Riesgos 
 

Responsable Macroproceso Proceso Propuesta 
Riesgo 

 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN - 
PRESUPUESTO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Posibilidad de pérdida reputacional, por no presentar el anteproyecto 
de presupuesto en los tiempos establecidos o que no se ajuste a las 
necesidades de la SNR debido a que no se contemplen las necesidades 
reales de la Entidad o demoras en la presentación y revisión de la 
información remitida por las diferentes dependencias. 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

COOPERACIÓN Y 
RELACIONES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

Posibilidad de una inadecuada planificación para la formulación de la 
agenda de cooperación internacional que incluya elementos como: 
Estrategias, recursos y/o trámites para la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO INNOVACIÓN, 
DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN I+D+I 

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en el 
alcance previsto para la aplicación de mejores prácticas tecnológicas a 
adoptar o de las estrategias para su cumplimiento. 

 
OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO INNOVACIÓN, 
DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN I+D+I 

 
GESTIÓN 
INVESTIGACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no 
optimización de los recursos, debido a resultados de investigaciones de 
bajo impacto y aplicabilidad. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

Posibilidad de pérdida de información misional y administrativa de la 
Entidad, debido al incumpliendo de las normatividad de archivo en 
preservación y conservación del Archivo. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
PLANEACIÓN 
DOCUMENTAL Y MEJORA 
CONTINUA 

Posibilidad de una inadecuada implementación de la mejora continua 
para garantizar una adecuada planeación de gestión documental de la 
SNR. 

DIRECCIÓN FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA 
ADMINISTRACIÓN 
PENSIONAL 

Posibilidad de una inadecuada implementación de la norma pensional 
que afecta a los servidores públicos de la SNR. 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

CONTROL DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

FORMULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO A 
PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

 
 
Posibilidad de una inadecuada implementación de la norma en la 
gestión de los planes de mejoramiento por parte de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión. 
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Responsable Macroproceso Proceso Propuesta 
Riesgo 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, 
estándares, planes y/o programas por falta de mantenimiento  y 
mejora del sistema de gestión. 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, 
estándares, planes y/o programas por falta de mantenimiento  y 
mejora del sistema de gestión. 

OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, 
estándares, planes y/o programas por falta de mantenimiento  y 
mejora del sistema de gestión. 

 
Fuente. Propia 
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5. Seguimiento Riesgos Procesos Nivel Central 

 
5.1 Riesgos de Gestión 
 
5.1.1 Materialización 

 

De acuerdo al seguimiento realizado por parte de la primera línea de defensa y con base 
en los informes reportados y cargados en las carpetas OneDrive se pudo evidenciar que 
2 Riesgos de gestión se materializaron en lo corrido del I Cuatrimestre de 2023 y deberán 
generar Plan de Mejoramiento, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces 
para evitar en lo posible la repetición del evento y lograr el cumplimiento de los objetivos. 
A continuación, se relacionan los Riesgos materializados y los procesos 
correspondientes:  

Tabla 6. Riesgos de Gestión Materializados 

 
N° Responsable Macroproceso Proceso Descripción del 

Riesgo 

1 
SUPERINTENDENCIA 
DELEGADA PARA EL 
REGISTRO 

RELACIONAMIENTO 
CON EL 
CIUDADANO 

ATENCIÓN A PETICIONES 
Posibilidad de incumplimiento 
legal durante la elaboración de 
la respuesta PQRS. 

2 OFICINA ASESORA 
JURÍDICA GESTIÓN JURÍDICA 

CONCURSO Y CARRERA 
NOTARIAL 

Incumplimiento legal en la 
atención de las peticiones, 
consultas y  
requerimientos con temas 
relacionados con la Carrera 
Notarial. 

 
Fuente. Informes primera línea de defensa 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de 
defensa y derivado del cierre del I Cuatrimestre de 2023 procede a notificar y recordar a 
cada uno de los Procesos que tuvieron materialización de Riesgo que se debe generar 
Plan de Mejora de acuerdo a la Política de Administración de Riesgos con el fin de tomar 
medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible la repetición del evento, acción que 
será corroborada en el siguiente monitoreo realizado por la segunda línea de defensa. 
 

5.1.2. Cumplimiento 
 
Una vez ejecutada la revisión de cada una de las carpetas creadas en Onedrive para el 
reporte de los riesgos identificados por los procesos se pudo evidenciar que, de los 78 
Riesgos de Gestión identificados, 72 Riesgos fueron reportados y los procesos 
cumplieron con el respectivo seguimiento y monitoreo y 6 Riesgos no cumplieron con 
dicho reporte pese a los recordatorios realizados por la Oficina Asesora de Planeación.  
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Desde la segunda línea de defensa se notificó la ausencia del reporte y se recordó que de 
acuerdo a lo estipulado en la Política para la Administración de Riesgos las primeras líneas 
de defensa son las áreas originadoras y propietarias de los riesgos y tienen como 
responsabilidad la implementación de acciones preventivas y correctivas para hacer frente 
a deficiencias del proceso y sus controles, además de contar con la responsabilidad de: 
 

 Revisar y reportar a Planeación, los eventos de riesgos que se han materializado 
en la entidad, incluyendo los riesgos de corrupción, así como las causas que dieron 
origen a esos eventos de riesgos materializados. 

 
 Revisar los planes de acción establecidos para cada uno de los riesgos 

materializados, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar 
en lo posible la repetición del evento y lograr el cumplimiento a los objetivos. 

 

 
Tabla 7. Riesgos de Gestión sin Monitoreo 

 

N° Responsable Macroproceso Proceso Riesgo 

 
 
1 

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIONAMIWENTO 
ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Posibilidad de inoportuna atención 
de necesidades o requerimientos 
en la formulación y ejecución de la 
planeación estratégica de la 
Entidad. 

 

2 

OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIONAMIWENTO 
ESTRATÉGICO Y 
PLANEACIÓN 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Posibilidad de inadecuada 
asignación y/o ejecución de los 
recursos de las iniciativas de 
inversión. 

3 
OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
INNOVACIÓN, 
DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN I+D+I 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Y ANALÍTICA 

Posibilidad de inexactitud en las 
generación de los reportes 
estadísticos. 

4 GRUPO 
RECAUDOS GESTIÓN FINANCIERA RECAUDOS 

Posibilidad de inexactitud para 
Depurar Partidas Conciliatorias 
pendientes del Fondo Cuenta 
Especial de Notariado. 

5 GRUPO 
PRESUPUESTO GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Posibilidad inoportuno 
seguimiento a la gestión por 
liberación de recursos del registro 
presupuestal. 

6 GRUPO 
PRESUPUESTO GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 

Posibilidad inadecuado 
seguimiento a la gestión de 
tramitar dos veces la misma 
autorización de pago. 

 
Fuente. Carpeta de OneDrive 
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Así mismo, es pertinente mencionar que se realizan observaciones generales como Oportunidad 
de Mejora para fortalecer el reporte realizado por las primeras líneas de defensa de los procesos 
de nivel central tales como: 
 

 Tener en cuenta las actividades formuladas para el control de los riesgos puesto que en 
algunos casos no se ven cargadas las evidencias de su cumplimiento. 
 

 El informe solicitado debe estar consolidado por Proceso y no por Riesgos para realizar el 
análisis transversal. 
 

 El informe debe estar firmado por el líder del Proceso, quien debe participar, realizar 
seguimiento y generar directrices para evitar la materialización de los riesgos identificados. 

 
  

5.2. Riesgos de Corrupción 
 

5.2.1. Materialización 
 

De acuerdo al seguimiento realizado para el I Cuatrimestre de 2023, no se materializó 
ningún Riesgo de Corrupción correspondientes a los procesos de Nivel Central, es así que 
se evidencia que los controles definidos están siendo efectivos, sin embargo, es 
recomendable estarlos monitoreando constantemente y de ser necesario incluir más 
controles y/o reevaluar los procesos con el fin de identificar algún riesgo de corrupción 
nuevo que se pueda presentar. Los controles se pueden fortalecer mediante controles 
preventivos, detectivos y/o correctivos. 
 

5.2.2. Cumplimiento 
 

Una vez ejecutada la revisión de cada una de las carpetas creadas en Onedrive para el 
reporte de los riesgos identificados por los procesos se pudo evidenciar que, de los 22 
Riesgos de Corrupción identificados, 21 Riesgos fueron reportados y los procesos 
cumplieron con el respectivo seguimiento y monitoreo, mientras que 1 Riesgo no cumplió 
con dicho reporte pese a los recordatorios realizados por la Oficina Asesora de 
Planeación, el cual se relaciona a continuación: 
 

Tabla 8. Riesgo de Corrupción sin Monitoreo 
 

N° Responsable Macroproceso Proceso Riesgo 

1 GRUPO 
RECAUDOS GESTIÓN FINANCIERA RECAUDOS 

Posibilidad de realizar cobros 
indebidos para Generar pagos de 
subsidios a notarios que no 
cumplen los requisitos para este 
derecho 

Fuente. Propia  
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Es importante que todos los líderes de los procesos con sus equipos realicen monitoreo y 
revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción y si es necesario se ajuste. Su 
importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo 
y la efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta el principio que la 
corrupción por sus propias características es una actividad difícil de detectar. Es así que 
la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realiza y notifica 
recomendaciones enfocadas a garantizar que los controles sean eficaces y eficientes, 
detectar cambios en el contexto tanto internos como externos, identificar información 
adicional que permita mejorar la valoración del riesgo, todas estas recomendaciones 
derivadas del informe realizado una vez hecho seguimiento al reporte ejecutado por las 
primeras líneas de defensa. 
 
 

6. SEGUIMIENTO RIESGOS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS 

 
Actualmente las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son responsables de dos 
procesos, Gestión Jurídica Registral y Gestión Tecnológica y Administrativa, a 
continuación, se relacionan los riesgos identificados en cada proceso y su enfoque. 

 
Tabla 9: Riesgos ORIPS 

 
N° MACROPROCESO PROCESO ENFOQUE CLASE RIESGO 

 
 

1 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

 
GESTIÓN JURÍDICA 
REGISTRAL 

 
Riesgo de 

Corrupción 

 
 

Financiero 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante el desarrollo 
del procedimiento expedición de 
certificados de tradición y exentos. 

 

2 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

GESTIÓN JURÍDICA 
REGISTRAL 

Riesgo de 
Corrupción 

 

Imagen 
Desvío d e     recursos    físicos o  
económicos en la agilización de 
trámites de registro en las Orip. 

 

 
3 

 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

 
 

GESTIÓN JURÍDICA 
REGISTRAL 

 
 

Riesgo de 
Gestión 

 

 
Operativo 

Incumplimiento en la entrega de los 
resultados e impacto previstos 
durante la ejecución del 
procedimiento registro de 
documentos. 

 

4 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVA 

 
Riesgo de 

Corrupción 

 

Financiero 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante la conciliación 
de los ingresos y anticipados diarios 
en la Orip. 

 
5 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVA 

 

Riesgo de 
Corrupción 

 
Operativo 

Desvío de recursos físicos o 
económicos durante el proceso de 
registro de documentos. 
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6 

 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

 
GESTIÓN 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVA 

 
 

Riesgo de 
Gestión 

 

 
Cumplimiento 

Incumplimiento de los objetivos 
establecidos en el procedimiento de 
devoluciones de dinero, ante el 
incumplimiento de los términos 
establecidos en las orip para 
gestionar el trámite. 

 
7 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVA 

Riesgo de 
Gestión 

 
Operativo 

Inoportuna atención de 
necesidades o requerimientos ante 
las PQRS radicadas a las Orip. 

 

 
8 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICO Y 
ADMINISTRATIVA 

 
 

Riesgo de 
Gestión 

 

 
Cumplimiento 

Desvío de recursos físicos o 
económicos en la prestación del 
servicio registral ante el 
desabastecimiento de insumos, 
falta de personal y corte de los 
servicios públicos en la Orip. 

 
Fuente. Mapa Consolidado Riesgos SNR. 
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6.1. Regional Andina 
 

La regional Andina agrupa cincuenta (50) Oficinas de Registro de Instrumento Públicos 
y de acuerdo con la revisión realizada a la información suministrada por cada una de ellas 
en la carpeta de OneDrive y consolidada por la Dirección Regional Andina, el monitoreo 
para el I Cuatrimestre de 2023 es el siguiente: 

 
6.1.1. Materialización 

  
Tabla 10. Riesgos Materializados Regional Andina 

 

OFICINAS IDENTIFICADAS CON RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL PROCESO GESTION JURIDICA REGISTRAL Y 
GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

Manizales 

Gestión Juridica 
Registral 

Incumplimiento en la entrega de resultados e impactos 
imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de 
documentos. La orip refiere que este riesgos se materializo por 
falta de personal de personal y sobre carga laboral aumentando 
el ingreso de correcciones que generan actuaciones 
administrativas. 

Gestión Administrativa 
Registral 

Incumplimiento de los objetivos establecidos en la prestación del 
servicio registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de 
personal y corte de los servicios públicos de las ORIP. La ORIP 
refiere que este riesgos e materializo en los meses de enero y 
febrero por falta de personal en la actividad de calificación de 
documentos. 

Yolombo Gestión Jurídica 
Registral 

Incumplimiento en la entrega de resultados e impactos 
imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de 
documentos. La orip refiere la materialización de este riesgo 
aunque realizan el control de las salidas no conformes. 

Marinilla 

 
Gestión Tecnológica y 

administrativa 

Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante 
las PQRS radicadas en las ORIP 
Se materializo con el ingresaron 45 PQRS en el primer 
cuatrimestre y 40 PQRS no se 
contestaron en términos y hasta la fecha aún no se visualiza la 
respuesta. 

Gestión Juridica 
Registral 

Incumplimiento en la entrega de resultados e impactos 
imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de 
documentos. La orip refiere la materialización de este riesgo 
aunque realizan el control de las salidas no conformes. 
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Girardota Gestión Tecnológica y 
administrativa 

Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante 
las PQRS radicadas en las ORIP 
la Orip de Girardota, dió oportuna respuesta a 17 de las 20 PQRS 
hechas por los usuarios. De acuerdo a los términos establecidos 
para dar respuesta las de -10 días hábiles fueron 2 de las cuales 
solo 1 se respondió en el tiempo. Las de 15 días hábiles fueron 
2 de las cuales no se dió respuesta oportuna, esto debido a la 
falta de 
tiempo y recarga de laboral de la Funcionaria encargada. 

 
Fuente. Informes ORIPS 

 

De acuerdo a lo evidenciado en el reporte de Riesgos por parte de la Regional Andina 
se observa que la Orip Marinilla ha reiterado la materialización de los riesgos en el 
proceso de gestión tecnológica y administrativa y Gestión Jurídica Registral pese a los 
controles establecidos y los Planes de Mejora propuestos por la Dirección Técnica de 
Registro y Dirección Regional. Se notifica nuevamente a la Dirección Técnica de Registro 
para programar Mesa de Trabajo con el fin de tomar acciones al respecto, evaluando y 
tomando decisiones sobre la materialización de riesgos presentados. 
 
Así mismo se identificaron las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que no 
realizaron monitoreo y reporte a los Riesgos correspondientes al I Cuatrimestre de 2023: 
 

Tabla 11. Número de ORIPS Regional Andina sin Reporte 
 

OFICINAS QUE REPORTARON 
EVIDENCIAS MONITOREO  E 

INFORMES 

 
OFICINAS QUE  NO 

REPORTARON 

 
TOTAL 

OFICINAS 

41 9  
50 

 
Fuente. Informes ORIPS 

 
Desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza la recomendación de contar con el 
acompañamiento de la Dirección Técnica de Registro, toda vez que es fundamental 
para asegurar el cumplimento de la Política para la Administración de los Riesgos y de 
esta forma poder generar y establecer acciones frente al comportamiento de cada una 
de las ORIP. 

 
6.2. Regional Caribe 

 
La regional Caribe agrupa treinta y un (31) Oficinas de Registro de Instrumento 
Públicos y de acuerdo con la revisión realizada a la información suministrada por cada 
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una de ellas en la carpeta de OneDrive y consolidada por la Dirección Regional Caribe, 
el monitoreo para el I Cuatrimestre de 2023 es el siguiente: 

 
6.2.1. Materialización 

 
Tabla 12. Riesgos Materializados Regional Caribe 

 
OFICINAS IDENTIFICADAS CON RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL PROCESO GESTION JURIDICA 

REGISTRAL Y GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

Magangué Gestión Tecnológica y 
Administrativa 

Las condiciones del archivo no son las adecuadas 
y no se digitalizan los documentos. 

Soledad Gestión Tecnológica y 
Administrativa 

Incumplimiento en los tiempos de respuestas de 
las PQRSD. 

 
Fuente. Informes ORIPS 

 
De acuerdo a lo evidenciado en el reporte de Riesgos por parte de la Regional Caribe se 
observa que la Orip Magangué ha aplicado los controles respectivos, sin embargo, se ha 
evidenciado que dentro de las verificaciones realizadas del estado y condiciones físicas 
donde se encuentran ubicados los archivos no hay donde situar las cajas y los libros del 
antiguo sistema, donde se encuentran archivados los documentos registrados en la ORIP 
por falta de espacio en la oficina de archivo y por falta de estantería. 
 
Así mismo en la ORIP Soledad se identificó que el Riesgo de Incumplimiento en los 
tiempos de respuesta de las PQRSD, se materializó pese a que dentro de los controles 
establecidos se encuentra el de monitorear la utilización de la herramienta verificando el 
ingreso y la utilización de los diferentes usuarios a la plataforma, sin embargo, lo 
reportado es que falta un funcionario que monitoree la plataforma SISG para evitar el 
vencimiento de las PQRSD. 
 
Así mismo se identificaron las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que no 
realizaron monitoreo y reporte a los Riesgos correspondientes al I Cuatrimestre de 2023: 
 

Tabla 13. Número de ORIPS Regional Caribe sin Reporte 
 

OFICINAS QUE REPORTARON 
EVIDENCIAS MONITOREO  E 

INFORMES 

 
OFICINAS QUE  NO 

REPORTARON 

 
TOTAL 

OFICINAS 

26 4 31 

 
Fuente. Informes ORIPS 
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Desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza la recomendación de contar con el 
acompañamiento de la Dirección Técnica de Registro, toda vez que es fundamental 
para asegurar el cumplimento de la Política para la Administración de los Riesgos y de 
esta forma poder generar y establecer acciones frente al comportamiento de cada una 
de las ORIP. 
 

6.3. Regional Orinoquía 
 

La regional Orinoquía agrupa dieciocho (18) Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, conformada por diez (10) principales y ocho (8) seccionales y de acuerdo 
con la revisión realizada a la información suministrada por cada una de ellas en la 
carpeta de OneDrive y consolidada por la Dirección Regional Orinoquía, el monitoreo 
para el I Cuatrimestre de 2023 es el siguiente: 

 
6.3.1. Materialización 

 
Tabla 14. Riesgos Materializados Regional Orinoquía 

 
OFICINAS IDENTIFICADAS CON RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL PROCESO GESTION JURIDICA 

REGISTRAL Y GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

Villavicencio Gestión Jurídica Registral 
Incumplimiento en la entrega de resultados e 
impactos previstos durante la ejecución del 
proceso de registro de documentos. 

 
Fuente: Informes ORIPS 

 
De acuerdo a lo evidenciado en el reporte de Riesgos por parte de la Regional Orinoquía 
se observa que la Orip Villavicencio identificó que pese a los controles establecidos se 
observa falta de personal para realizar la labor. 
 
Así mismo la Regional Orinoquía realiza observaciones respecto a las fallas presentadas 
en el servicio de internet, lo cual afecta la prestación del servicio público registral en 
algunas de las ORIP. 
 
De igual forma se identificaron las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que no 
realizaron monitoreo y reporte a los Riesgos correspondientes al I Cuatrimestre de 2023: 
 

Tabla 15. Número de ORIPS Regional Orinoquía sin Reporte 

OFICINAS QUE REPORTARON 
EVIDENCIAS MONITOREO  E 

INFORMES 

 
OFICINAS QUE  NO 

REPORTARON 

 
TOTAL 

OFICINAS 

13 5 18 

 
Fuente. Informes ORIPS 
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6.4. Regional Pacífico 

 
La regional Pacífico agrupa veintiocho (28) Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos y de acuerdo con la revisión realizada a la información suministrada por cada 
una de ellas en la carpeta de OneDrive y consolidada por la Dirección Regional 
Pacífico, el monitoreo para el I Cuatrimestre de 2023 es el siguiente: 

 
6.4.1. Materialización 

 
De acuerdo a lo reportado por la Dirección Regional Pacífico se observa que las ORIP 
de Cali, Palmira, Tuluá, Pasto, Santander de Qulichao y la Unión presentan atrasos en 
la calificación de documentos. Dicho análisis es subjetivo y no debe tomarse como un 
riesgo de corrupción, ya que la falta de personal ha sido una constante en estas oficinas.  

 
Se aplicaron los controles establecidos, sin embargo, la mayoría de las ORIP no hace 
uso de la planilla de control de certificados exentos, en este caso manejan la 
información que arroja el respectivo aplicativo (folio o SIR). Algunos manifiestan que es 
un reproceso sacar información y plasmarla en un formato. En algunos casos, tampoco 
hacen uso de un formato establecido para la anulación estándar, ya que no existe un 
procedimiento y un formato establecido. 
 
Se materializo el riesgo N°1 “inoportuna atención de las necesidades o requerimientos  
antes las PQRS radicadas en las ORIP”, ya que en 3 ORIP se cuenta con 10 PQRS  
Vencidas. 
 

6.5. Regional Centro 
 

La regional Centro se encuentra agrupada por sesenta y nueve (69) Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos, conformada por ocho (8) principales y sesenta y 
un (61) seccionales y de acuerdo con la revisión realizada a la información 
suministrada por cada una de ellas en la carpeta de OneDrive y consolidada por la 
Dirección Regional Centro, el monitoreo para el I Cuatrimestre de 2023 es el siguiente: 
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6.5.1. Materialización 
 

Tabla 16. Riesgos Materializados Regional Centro 
 

OFICINAS IDENTIFICADAS CON RIESGOS MATERIALIZADOS EN EL PROCESO GESTION JURIDICA 
REGISTRAL Y GESTION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA 

Duitama 

Gestión Jurídica Registral 
Incumplimiento en la entrega de resultados e 
impactos previstos durante la ejecución del 
proceso de registro de documentos. 

Fusagasugá 

Pitalito 

Ambalema 

Ibagué 

Pitalito 

Gestión Tecnológica y 
Administrativa 

Inoportuna atención de necesidades o 
requerimientos ante las PQRS radicadas a  
las Orip. 

Ibagué 

Santa Rosa de Viterbo 

La Plata Huila 

Ibagué 

Gestión Tecnológica y 
Administrativa 

Incumplimiento de los objetivos establecidos en la 
prestación del servicio registral ante el 
desabastecimiento de insumos, falta de personal y 
corte de los servicios públicos en la Orip. 

Pitalito 

Ambalema 

Líbano Tolima 

 
Fuente. Informes ORIPS 

 
Para el Riesgo materializado del Proceso Gestión Jurídica Registral, en la oficina de 
Ibagué los controles se realizan en varias etapas del proceso de calificación, como 
confrontación, mesa de control y una revisión antes de pasar al registrador. En cuanto 
a dificultades están relacionadas con la cantidad de documentos a calificar por lo cual 
la revisión del producto no es en ocasiones eficaz. En la Orip de Ambalema comentan 
que “dos de los tres errores detectados y que ameritaron actuación administrativa, 
fueron cometidos hace muchos años, uno por el registrador de esa época y el otro por 
los digitadores que pasaron las anotaciones del folio de cartulina al sistema actual. Se 
ha logrado reducir de manera significativa los errores generados por la ORIP dentro 
del cuatrimestre”. En la Orip de Pitalito hubo dificultad de realizar todos los controles 
por falta de personal. 
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Para los Riesgos materializados del Proceso de Gestión Tecnológica y Administrativa, 
se han fortalecido los controles por medio de recordatorio de correo electrónico a los 
funcionarios responsables de las PQRS, adicional se ha fortalecido la revisión diaria 
de la plataforma SISG, para evitar vencimientos de las PQRS, sin embargo, se reitera 
la falta de personal lo que genera el incumplimiento de los objetivos establecidos en 
la prestación del servicio registral. 

 
De igual forma se identificaron las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que 
no realizaron monitoreo y reporte a los Riesgos correspondientes al I Cuatrimestre de 
2023: 

 
 

Tabla 17. Número de ORIPS Regional Centro sin Reporte 
 

OFICINAS QUE REPORTARON 
EVIDENCIAS MONITOREO  E 

INFORMES 

 
OFICINAS QUE  NO 

REPORTARON 

 
TOTAL 

OFICINAS 

38 31 
 69 

 
Fuente: Informes ORIPS 

 
Desde la Oficina Asesora de Planeación se realiza la recomendación de contar con el 
acompañamiento de la Dirección Técnica de Registro, toda vez que es fundamental 
para asegurar el cumplimento de la Política para la Administración de los Riesgos y de 
esta forma poder generar y establecer acciones frente al comportamiento de cada una 
de las ORIP. 
 
 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co


Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C., - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

Código: 
MP - CNEA - PO - 02 - FR – 04 
V.02 Fecha: 08 – 08 - 2022 

 

 

 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 Si bien los procesos reconocen la implicación y el valor de la gestión del riesgo 

frente a logro de los objetivos y metas institucionales, aún se requiere fortalecerlo 
como un instrumento efectivo de control a la gestión y, por tanto, como un 
mecanismo útil para informar, controlar, mejorar y asegurar la gestión de cada uno 
de los procesos, por lo cual se recomienda a la alta dirección apropiar la gestión 
del riesgo en este sentido.  
 

 Identificar controles de tipo correctivo para los riesgos con enfoque de gestión, con 
el fin de disminuir así el impacto y poder bajar de zona en el mapa de calor. 
 

 Los riesgos que se encuentren en zona baja y que nunca hayan presentado 
materialización desde hace más de 5 años, pueden dejar de ser monitoreados, para 
esto es importante informar a la Oficina Asesora de Planeación esta particularidad. 
 

 Se deben revisar todas las causas de los riesgos y no confundirlas con 
circunstancias, ejemplo la falta de personal o falta de presupuesto son situaciones 
que se pueden presentar, pero no son las verdaderas causas generadoras. 
 

 La totalidad de las causas deben tener controles identificados como lo ha 
manifestado la Oficina de Control Interno de Gestión. 
 

 Los procesos que no tienen riesgos identificados porque aún no se encuentran 
caracterizados deben realizar las mesas de trabajo necesarias para culminar con la 
construcción de sus documentos y la tipificación de sus riesgos. 
 

 Los procesos que tienen hallazgos u observaciones en los informes de control 
interno deben suscribir planes de mejoramiento. 
 

 Todos los procesos deben realizar una mesa de trabajo con el líder de la primera 
línea de defensa y los funcionarios y/o contratistas que intervengan en las 
actividades de los procesos para así analizar la situación real de los riesgos 
identificados. 
 

 Las evidencias de los controles y acciones de mejora se deben cargar de manera 
permanente a la carpeta de onedrive destinada para tal fin. 
 

 Es importante llevar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las situaciones 
particulares que se evidencien en cada monitoreo, para que así los Directivos 
conozcan de primera mano la realidad de la Entidad referente a riesgos y se puedan 
tomar acciones. 
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 No se han identificados controles de tipo correctivo, ya que la mayoría de los 
procesos han identificado para sus riesgos controles de tipo preventivo, es decir 
que solo se controla la probabilidad de ocurrencia y no el impacto de su 
materialización. 
 

 Todos los líderes de los procesos con sus equipos deben realizar monitoreo y 
revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción y si es necesario ajustarlo. Su 
importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del 
riesgo y la efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta el principio 
que la corrupción por sus propias características es una actividad difícil de detectar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Yaneth Galvis García 
Coordinadora Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo 

 
 

Elaboro: Diana Paola Ariza Hernández – Contratista Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co

